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AVC: Ahorro voluntario contractual.  
CASI: Coordinación de Administración de Sistemas de Información.  
CDSI: Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información. 
CIT: Coordinaciones de Infraestructura Tecnológica. 
DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales.  
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E.T. Estatuto Tributario. 
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SPRINT BACKLOG: Lista de tareas que se realizan en un sprint, utilizada en la 
metodología scrum. 
TIC: Tecnología de información y comunicaciones.  
UML: Unified Modeling Language. 





Actividad: Acción que se realiza para cumplir un objetivo. 
Acuerdos Marco: Los acuerdos o convenios marco de precios son una herramienta para 
que el Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, 
obras o servicios de las entidades estatales en Colombia. 
Buenas Prácticas: Tomando como base la definición del PMBOK las buenas prácticas son 
recomendaciones basadas en experiencias y conocimientos de diferentes profesionales 
expertos en un tema específico para buscar mejorar las probabilidades de éxito en un 
proyecto. 
Contribuyente: Persona natural o jurídica obligada a presentar impuesto. 
Declaración de Renta: Formato en que se formaliza la realidad sobre el estado financiero 
de un contribuyente referente a sus ingresos, patrimonio y deudas a corte de fin de un año 
gravable. 
EDT/WBS: Es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el 
equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables 
requeridos. 
Entrevista: A partir de la definición de la Real Academia Española se entiende una 
entrevista como conversación entre dos o más personas acerca de un tema específico. 
Gobierno de TI: Alineación de las tecnologías de la información con la estrategia del 
negocio. 
Grupos de Procesos: Agrupación de procesos que tienen un objetivo común. 
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Habilitador transversal: Es aquel que ayuda a que se cumpla un objetivo, para el caso de 
la política de gobierno digital los habilitadores son: Arquitectura de TI, seguridad y 
privacidad de la información y servicios ciudadanos digitales. 
Indicador: Medida respecto a un parámetro de referencia que permite generar una medida 
cualitativa o cuantitativa para evaluar el estado del fenómeno medido. 
Información exógena: Información referente a las operaciones y transacciones 
comerciales realizadas por un contribuyente con terceros legalmente reconocidos. 
Iniciativa: Respuesta originada como solución a una problemática de un área dentro de la 
organización. 
Marco de referencia: Conjunto de lineamientos, normas o procedimientos que determinan 
la forma de abordar determinado tema. 
Metodología: Es el conjunto de procesos y actividades que se definen para cumplir con un 
objetivo específico. 
Modelo de Madurez: Es el nivel que tiene una organización en determinado proceso. 
Obligación: Impuesto imputado a un contribuyente para un año y periodo específico. 
Oficina de Tecnología de la Información: Es el lugar donde se definen las estrategias 
tecnologías que se deben llevar a cabo dentro de una organización. 
Paquetes de trabajo: Grupo de actividades definidas de manera global. 
Persona Natural: todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, sexo, 
estirpe o condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel 
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individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que 
la ley considera mercantiles. 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información: Guía que define los lineamientos 
que orientan la mejora en el nivel de madurez de una organización alineándola con su 
misión y apoyándose en la tecnología 
Plantillas: Documentos guías para llevar a cabo una actividad de forma ordenada y 
practica con el fin de estandarizar una actividad o proceso. 
Proceso: Ejecución de una serie de actividades que mediante técnicas o herramientas 
transforman una o varias entradas en salidas específicas. 
Proyecto: Tarea temporal que crea un producto o servicio único. 
SharePoint: es una plataforma de colaboración empresarial que se puede usar como un 
lugar seguro donde almacenar, organizar y compartir información desde cualquier 
dispositivo. 
Stakeholder / Interesado: Individuo, grupo u organización que puede afectar, verse 
afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de 
un proyecto, programa o portafolio. 
Rentas cedulares: Sistema Cedular: Consiste en dividir los ingresos anuales de los 
contribuyentes según cinco cédulas y depurar cada grupo de manera independiente. (Rentas 
de Trabajo, Pensiones, Capital, No Laborales, Dividendos y Participaciones) 
RUP: es una metodología para la ingeniería de software, por sus siglas en inglés Rational 





Los impuestos han acompañado al ser humano prácticamente desde que se formaron las 
primeras sociedades humanas, culturas como la egipcia, china y mesopotámica fueron las 
primeras en implementar leyes relacionadas con los tributos, desde entonces el hombre ha 
convivido con estas obligaciones (Gómez et al., 2010).  
Actualmente los países tienen implementado un complejo sistema de políticas, normas 
y procedimientos que regulan la manera como las organizaciones y los contribuyentes 
deben cooperar con el Estado. En Colombia las leyes y normas tributarias son promulgadas 
por el Congreso de la República y ejecutadas a través de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN. Dentro de estas leyes se encuentran las que rigen a las personas 
naturales, que en los últimos años se han visto impactadas de manera considerable debido a 
que se bajaron los topes mínimos, aumentando sustancialmente el número de 
contribuyentes obligados a declarar, trayendo consigo sanciones y multas debido a que 
muchos de los nuevos contribuyentes desconocen el deber que les compete y en otros 
casos, la manera de cómo realizar y presentar su declaración.  
Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se propone realizar la planeación 
del proyecto para el diseño de un sistema de información que genere la declaración de renta 
sugerida para personas naturales siguiendo las buenas prácticas de gerencia de proyectos, 
como un aporte a la política de facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 




 Planteamiento del Problema 
1.1 Antecedentes 
Los permanentes avances en las tecnologías de información y las telecomunicaciones 
(TIC) están logrando que las personas cuenten con  mejores herramientas para el desarrollo 
de sus actividades diarias, en especial con la manera de comunicarse con otros actores de la 
sociedad; consecuencia de esto,  los entes gubernamentales encargados de la gestión de los 
ingresos por impuestos del orden nacional han optado por mejorar sus capacidades, 
incorporando herramientas tecnológicas que faciliten al contribuyente el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, es así como algunos países de la Unión Europea y 
Latinoamérica han logrado grandes hitos en ese sentido. 
Para el caso colombiano, el gobierno en su objetivo de incrementar el recaudo y reducir 
las brechas que existen actualmente en los aspectos sociales, económicos y físicos del país, 
en las últimas dos décadas ha implementado una serie de cambios en su política tributaria, 
incluyendo nuevos servicios a la base del IVA, impuesto global a la gasolina, se gravó el 
transporte aéreo, el transporte público, los cigarrillos, tabacos, se creó el impuesto al 
patrimonio, entre otros, en particular uno que hará parte de esta investigación y es la 
ampliación de la base tributaria del impuesto a la renta y complementarios de las personas 
naturales, que fue introducido desde la reforma tributaria de 2012 en la Ley 1607. (DNP, 
n.d.2014-2018) 
La administración de impuestos en Colombia está a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, donde se han alcanzado 
niveles significativos de desarrollo de herramientas informáticas para lograr ese objetivo, 
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no obstante, existen algunas oportunidades para mejorar esa interacción con el ciudadano a 
la hora de presentar sus declaraciones y pagos. 
Para atender la dinámica en el comportamiento tributario desde el punto de vista de los 
sistemas de información, en la Subdirección de Tecnología de la DIAN, se ha fortalecido el 
área de desarrollo de software, es así como desde el año 2004 se inició el proyecto Muisca 
que hoy soporta gran parte de la operatividad del negocio tributario aduanero y cambiario 
de la entidad, este ha venido evolucionando en el tiempo, debido a mejoras, ajustes, 
cambios en las normas y el desarrollo de nuevas funcionalidades, de estas últimas se resalta 
la declaración de renta sugerida, que fue desarrollada teniendo en cuenta la información 
exógena presentada por terceros, correspondientes a los ingresos brutos, ingresos  no 
constitutivos de renta relacionados con las cédulas de trabajo, pensiones y también las 
retenciones (DIAN, 2019a) . Algunos de los aspectos mencionados se han desarrollado a 
través de terceros (fábricas de software) utilizando metodologías como RUP.  
En el último año en Colombia el número de personas naturales contribuyentes que 
presentó declaración de renta asciende a los 3’140.630, según datos de la DIAN, ver la 
siguiente tabla. 
Tabla 1 Número de personas naturales contribuyentes por año. 
Año Cantidad Variación anual 
2010 1.011.368 - 
2011 1.011.943 0,06% 
2012 1.061.273 4,87% 
2013 1.072.318 1,04% 
2014 1.845.015 72,06% 
2015 1.872.122 1,47% 
2016 2.567.989 37,17% 
2017 2.516.286 -2,01% 
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Año Cantidad Variación anual 
2018 3.140.630  24,81% 
2019* 3.172.255  1.01% 
Fuente: Información obtenida internamente suministrada Coordinación para el Apoyo 
de los Sistemas de Información. 
* Los valores del año 2019 son a corte 22 de octubre de 2019. 
 
1.2  Formulación del Problema 
Una de las principales dificultades detectadas en la presentación anual de la declaración 
de renta de las personas naturales, es la escasa cultura tributaria existente, lo que hace que 
para el ciudadano se convierta de alguna manera en una actividad tediosa y poco grata, por 
cuanto en muchas ocasiones no tiene la claridad necesaria sobre el procedimiento correcto 
para tramitarla y adicionalmente desconoce que existe una fuente de información 
(Información Exógena) de la cual dispone para el mismo fin, como resultado de esto, el 
contribuyente debe incurrir en gastos adicionales para poder cumplir con esa obligación.  
En el caso específico de las personas naturales con relación laboral definida, las normas 
vigentes consagradas en el Estatuto Tributario obligan a que las informaciones referentes a 
los ingresos de estos sean reportadas por los patronos a la administración tributaria.    
Partiendo de ese insumo, es posible proyectar una declaración sugerida para cada uno 
de los administrados en tales condiciones, y dejarla disponible en los medios electrónicos 




1.3  Preguntas de la Investigación 
1. ¿Cuál podría ser el inicio y la planeación del proyecto para el diseño de un sistema de 
información que permita generar la declaración de renta sugerida para personas 
naturales asalariadas, siguiendo las buenas prácticas de gerencia de proyectos? 
 
 Preguntas específicas. 
1. ¿Cuáles son las variables relevantes para determinar una declaración de renta sugerida 
para personas naturales asalariadas?  
2. ¿Cuáles serían los procesos de inicio, planeación y su aplicación para el proyecto 
“sistema de información que permita generar la declaración de renta sugerida para 
personas naturales asalariadas”, siguiendo las buenas prácticas de gerencia de 
proyectos? 
3. ¿Cuáles serían los formatos y plantillas de los procedimientos de los procesos de inicio 
y planeación que se podrían estandarizar a partir de la aplicación en este proyecto para 
uso futuro de la Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información? 
4. ¿Cuál sería el plan de implementación para la apropiación del resultado del presente 
trabajo de grado en la Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información? 
 
1.4 Objetivo General 
1. Proponer el inicio y la planeación del proyecto para el diseño de un sistema de 
información que permita generar la declaración de renta sugerida para personas 
naturales siguiendo las buenas prácticas de gerencia de proyectos. 
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1.5 Objetivos Específicos 
1. Establecer las variables relevantes para determinar una declaración de renta sugerida 
para personas naturales asalariadas. 
2. Aplicar los procesos de inicio y planeación para el proyecto “sistema de información 
que permita generar la declaración de renta sugerida para personas naturales 
asalariadas”, siguiendo las buenas prácticas de gerencia de proyectos. 
3. Generar los formatos y plantillas estandarizados de los procedimientos de los grupos de 
procesos de inicio y planeación para su aplicación en los futuros proyectos de la 
Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información. 
4. Proponer el plan de implementación.  
 
1.6 Alcance y Limitaciones   
El plan se diseña para aplicar a contribuyentes de renta, clasificados como personas 
naturales, que sean asalariados o pensionados, con residencia permanente en Colombia. 
Se basará en las variables asociadas con los ingresos y deducciones derivadas de las 
relaciones laborales del contribuyente. 
Se tendrá como escenario de análisis datos de los últimos dos años que se tomarán 
de las publicaciones que realiza la Unidad Administrativa Especial UAE DIAN en su portal 
web y consultas a sus áreas de Tecnología y Análisis Operacional.  
En cuanto a las limitaciones para el desarrollo del proyecto, se consideran las que tienen 
que ver con la imposibilidad de acceso a la totalidad de los datos históricos reales, por su 
confidencialidad y el volumen de estos.  
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Otra de las limitaciones que presenta esta investigación es la escasa literatura existente 
del tema. 
Para efectos de este trabajo se realizará la planeación detallada del proyecto para el 
diseño de un sistema de información que genere la declaración de renta sugerida para 
personas naturales siguiendo las buenas prácticas de gerencia de proyectos, queda a criterio 
de la DIAN la implementación de éste. 
 
1.7 Justificación  
El proyecto se justifica en la medida que se convierte en una mejora significativa de la 
implementación realizada inicialmente del software que genera la declaración de renta 
sugerida para contribuyentes asalariados y pensionados que solo tuvo en cuenta las 
variables correspondientes a ingresos, retenciones, y deducciones por seguridad social y 
posteriormente se pueda extender a todas las personas naturales obligadas a presentar 
declaración. 
Adicionalmente, la implementación de este coadyuva en el cumplimiento de uno de los 
grandes propósitos de la administración de impuestos el cual es facilitar al contribuyente 
los medios y mecanismos para cumplir con sus obligaciones tributarias. 
De igual manera ayuda sobre uno de los objetivos principales del Gobierno Nacional el 
cual es aumentar el recaudo de impuestos para disminuir las brechas existentes de carácter 
social, económicas y físicas que se presentan actualmente en el país.  
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Aunado a lo mencionado, este proyecto puede llegar a beneficiar económicamente a los 
contribuyentes debido a que no tienen que recurrir a gastos adicionales (asesorías 
contables) para realizar su declaración de renta. 
El conjunto de beneficios relacionados puede mejorar esa escasa cultura tributaria que 
existe, entre más facilidades tenga el contribuyente mejor disposición tendrá para realizar 
sus aportes.  
Por otra parte, la entidad contará con un modelo que le servirá de apoyo para la 
planeación de futuros proyectos de desarrollo de software basado en las buenas prácticas de 




 Marco Referencial 
De acuerdo con lo planteado en el capítulo anterior, donde se describe la problemática y 
el alcance que tendrá esta investigación, en este apartado se presentan las características del 
entorno de la DIAN que están involucradas en el desarrollo de esta propuesta, la revisión de 
literatura, el marco conceptual y el proceso de creación y ajuste de sistemas de información 
que se maneja internamente, de tal forma que se cuente con las bases para proponer la 
metodología para desarrollar el trabajo de grado. 
 
2.1 Marco Contextual 
Todos los estados requieren de la generación de ingresos de capital para su 
funcionamiento a través de la explotación de sus recursos naturales, industriales, 
comerciales y adicionalmente los que resultan de la contribución de cada uno de sus 
ciudadanos por medio de los impuestos con los niveles o tasas de tributación que cada país 
defina. 
Para el caso colombiano, la función de recaudo y doctrina en materia tributaria 
aduanera y cambiaria  está asignada por norma Constitucional a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN, entidad del orden nacional, de carácter eminentemente 
técnico y especializado, con autonomía presupuestaria dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, creada mediante Decreto 2117 del año 1992, cuando el 1º de 
junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección 
de Aduanas Nacionales (DAN). (DIAN, 2019b)  
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La jurisdicción de la DIAN comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es 
la ciudad de Bogotá, D.C., hace presencia en las siguientes ciudades y municipios de 
Colombia:  
Tabla 2 Direcciones seccionales. 
 
Dirección Seccional 
Impuestos y Aduanas 
(30) 
Dirección Seccional de 
Aduanas (6)  
Dirección Seccional de 
Impuestos (7)  
Dirección Seccional 
Delegadas de Impuestos y 
Aduanas (7)  





Ibagué, Ipiales, Leticia, 
Maicao, Manizales, 
Montería, Neiva, 
Palmira, Yopal, Pasto, 
Pereira, Popayán, 
Riohacha, Santa Marta, 
San Andrés, Sincelejo, 
Sogamoso, Tunja, 
Tuluá, Urabá, Quibdó, 
Valledupar, 
Villavicencio. 
 Bogotá, Barranquilla, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, 
Medellín. 
Bogotá, Barranquilla, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, 
Medellín, Grandes 
Contribuyentes en Bogotá. 
Mitú, San José del 
Guaviare, Puerto Asís, 
Tumaco, Puerto Carreño, 
Inírida, Pamplona.  








 Organigrama.  
Se representa la estructura orgánica actual de la DIAN y se destacan las áreas directamente involucradas en este trabajo. 
Ilustración 1 Organigrama DIAN.  
 




 Objeto de la entidad. 
La DIAN tiene como objeto coadyuvar a garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado 
Colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 
cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de 
suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las 
operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad 
(DIAN, 2019b), como se puede observar en la siguiente ilustración: 
Ilustración 2 Funciones de la DIAN. 
 




















“La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, 
liquidación discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. (Decreto 4048, 2008, p. 1). 
 
 Procesos de la entidad. 
En la actualidad la tipología de los procesos asumida en la DIAN es la siguiente: 
estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y control (Ver Tabla 3). (DIAN, 2019b) 
 
Tabla 3 Procesos. 
Procesos 
Estratégicos 
Procesos Misionales  Procesos de Apoyo  Procesos de Evaluación y Control 
Inteligencia 
Corporativa. 
Asistencia al Cliente. Gestión Humana. Investigación Disciplinaria. 
Recaudación.     
Comercialización. Recursos Financieros.   
Fiscalización y 
Liquidación. 





Administración de Cartera.     
Gestión Masiva. Recursos Físicos.   
Operación Aduanera.     
Fuente: (DIAN, 2019b). 
 
Las áreas que se impactan directamente con la realización de este proyecto se 







Ilustración 3 Organigrama Específico. 
 
Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN. 
 
 Dirección de gestión organizacional.  
Esta dirección depende directamente de la dirección general de la DIAN, como se 
aprecia en la ilustración 1, de ella se desprenden las subdirecciones de Gestión de Análisis 
Operacional que se encarga entre otras funciones de la definición y manejo de las variables 
involucradas en las declaraciones de renta de personas naturales, así como la Subdirección 
de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, por ser el área que apoya 
a través de la gestión tecnológica todos los procesos de la entidad, a través de las 
Coordinaciones de Infraestructura Tecnológica (CIT), Coordinación  de Desarrollo de 
Sistemas de Información (CDSI) y Coordinación de Proyectos, sin perjuicio del efecto que 
Dirección General
Direccion de Gestión 
Organizacional




Subdirección de Gestión 








Subdirección de Gestión 
de Procesos y 
Competencias Laborales
Coordinación de 
Dinámica de Los 
Procesos








genera en las demás áreas, en especial la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
así como la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.  
 
• La subdirección de gestión de análisis operacional. 
Es una subdirección que está conformada por las coordinaciones de administración, 
perfilamiento de riesgos, estudios económicos, programas y campañas de planificación, 
planeación y evaluación.    
Algunas de las funciones que están relacionadas con este trabajo de grado asignadas a 
esta subdirección son:  
• Diseñar y construir informes especiales de análisis de riesgos, y los mapas y 
modelos de riesgos para contribuyentes y otros usuarios. 
• Realizar estudios y mediciones económicas de las decisiones y medidas 
gubernamentales y de los cambios internos y externos en materia tributaria, entre otras. 
(Decreto 4048, 2008) 
 
• Coordinación de programas y campañas de facilitación. 
Desde la Coordinación de Programas y Campañas de Facilitación se realiza el análisis 
sobre el comportamiento de los diferentes procesos con el fin de proponer ajustes 
normativos y administrativos, así como el estudio de las diferentes infracciones a los 
regímenes tributario, aduanero y cambiario en aras de elaborar programas y campañas para 




los contribuyentes y usuarios aduaneros. Esta vital labor se realiza a través de un enfoque 
de segmentación en términos de cruces de información, auditorías e investigaciones 
aprovechando la información que ingresa a la entidad de parte de contribuyentes, 
responsables y operadores de comercio exterior y demás obligados a presentar información 
a la entidad. (Decreto 4048, 2008) 
 
• La Subdirección de gestión de tecnología de información y telecomunicaciones.  
Esta subdirección está conformada por cinco coordinaciones y entre otras desarrolla las 
siguientes funciones que se relacionan con este trabajo de grado: 
• Gerenciar los proyectos informáticos de la entidad. 
• Definir los planes, políticas y metodologías para la adquisición, de hardware y 
software que requiera la entidad en todas sus dimensiones.  
• Propender por el desarrollo tecnológico e informático de la Entidad. 
• Definir la metodología de desarrollo de los sistemas de información. 
• Planificar y desarrollar estrategias de recursos tecnológicos y de información para 
apoyar a la DIAN en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. (Decreto 4048, 
2008) 
 
Las coordinaciones que conforman la subdirección y que están relacionadas con este 





• Coordinación de desarrollo de sistemas de información. 
Esta coordinación fue creada mediante la resolución No 000012 del 19 de febrero de 
2018, la cual se verá beneficiada con este trabajo de grado y es responsable de las 
siguientes funciones: 
• Analizar las solicitudes de ajuste o creación de sistemas de información. 
• Elaborar las especificaciones técnicas de los sistemas de información. 
• Codificar las especificaciones técnicas de los sistemas de información. 
• Gestionar el plan de pruebas para los desarrollos de los sistemas de información. 
• Documentar las etapas de la construcción de software para los sistemas de 
información. 
• Gestionar la salida a producción de los desarrollos de los sistemas de información. 
• Realizar los ajustes necesarios para la estabilización de los sistemas de información.  
• Realizar el control sobre la construcción de los sistemas de información. 
• Definir las especificaciones técnicas de los sistemas de información para la 
adquisición de bienes y servicios. 
• Evaluar metodologías y tecnologías de desarrollo de software. 
•  Realizar el seguimiento y control de cada una de las etapas de los proyectos de 






• Coordinación de proyectos. 
Esta coordinación realiza entre otras, las siguientes funciones: 
• Participar en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos de
 Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
• Dirigir la ejecución de los proyectos de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones definidos en los planes de la Dirección General. 
• Diseñar soluciones corporativas mediante metodologías y herramientas que
 permitan la adecuada integración de los procesos, la tecnología y las personas. 
• Solicitar el software necesario para apoyar y mejorar sus procesos. 
•  Realizar los estudios previos y de viabilidad de los proyectos de tecnología.   
 (Decreto 4048, 2008) 
 
• Subdirección de gestión de procesos y competencias laborales. 
Desde esta Subdirección se coordina la caracterización de los procesos, la descripción 
de los procedimientos, las herramientas conceptuales, tecnológicas, los formularios, formas 
y formatos y la elaboración de las especificaciones funcionales para el desarrollo de los 
Servicios Informáticos Electrónicos, necesarios para la estandarización y desarrollo 





• Coordinación de dinámica de los procesos.  
Es la encargada de definir y elaborar las especificaciones funcionales, así como el 
diseño gráfico de los procesos, procedimientos, formatos o formularios, que requieran el 
desarrollo de un Servicio Informático Electrónico, además de planear y ejecutar las pruebas 
de concepto de los procesos, procedimientos, formatos y formularios que requieran el 
desarrollo de un Servicio Informático Electrónico. (Decreto 4048, 2008) 
  
 Dirección de gestión de fiscalización. 
Esta área es la encargada de dirigir, administrar, supervisar y controlar las acciones de 
prevención, investigación, penalización, determinación, aplicación y liquidación de los 
tributos nacionales, los derechos de aduana y comercio exterior, así como aplicar sanciones, 
multas y demás emolumentos por infracciones a los regímenes tributario, aduanero y 
cambiario. De aquí se desprende la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, la 
cual ejerce “el control sobre las actividades relacionadas con la prevención, investigación, 
determinación, penalización, aplicación y liquidación de los tributos nacionales, de las 
sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la DIAN, y en general 
las actividades de fiscalización para el adecuado control del cumplimiento de las 







 Proceso creación y ajuste de sistemas de información en la DIAN. 
En la DIAN el proceso para la creación y ajustes de sistemas de información está 
definido en el procedimiento interno “Gestión de Solicitudes Para la Creación o Ajuste de 
Sistemas de Información” PR-SI-0002. A continuación, se relaciona los pasos que incluye 
dicho procedimiento: 
1. Identificar la necesidad de crear o ajustar un Sistema de Información. 
2. Elaborar la solicitud para la creación o ajuste de un Sistema de Información. 
3. Recibir solicitud y remitirla. 
4. Evaluar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de 
Información. 
5. ¿La solicitud de servicio requiere ajustes? 
6. Remitir la solicitud de servicio con el concepto técnico para ser ajustada. 
7. Elaborar agenda para el Centro de Despacho. 
8. Evaluar las solicitudes de creación o ajuste de Sistemas de Información. 
9. ¿La solicitud es viable? 
10. ¿Qué orden de desarrollo obtuvo la solicitud? 
11. Realizar los ajustes a la solicitud de creación o ajuste de Sistemas de Información. 
12. ¿Se requieren especificaciones funcionales de alto nivel? 
13. Enviar solicitud de servicio para el levantamiento de las especificaciones 
funcionales de alto nivel. 
14. Elaborar las especificaciones funcionales de alto nivel. 
15. Determinar el esquema de desarrollo del Sistema de Información. 




Esta secuencia de pasos se relaciona con una metodología propia de desarrollo de 
software, basada en las características principales de RUP y se complementa con el 
lenguaje de modelado UML.  
La viabilidad de los proyectos de creación y ajuste de sistemas de información, es 
determinado por el comité denominado Centro de Despacho, conformado por el director de 
gestión organizacional, el subdirector de gestión de tecnología de información y 
telecomunicaciones, el subdirector de gestión de procesos y competencias laborales, el jefe 
de la coordinación de la dinámica de los procesos, el jefe de la coordinación para el apoyo a 
los sistemas de información y  el jefe de la coordinación de proyectos. 
 
2.2 Marco Normativo DIAN 
Luego de describir las características de la DIAN como organización, en este apartado 
se definen todas las variables que hacen parte del marco conceptual y normativo de esta 
investigación. 
Se relaciona seguidamente el grupo de conceptos y normas que sustentan la 
aplicabilidad del impuesto sobre la renta de personas naturales en Colombia, su génesis, los 








 El Impuesto sobre la renta.  
El Estatuto Tributario (E.T.) (2015) define en el artículo 5o. que el impuesto sobre la 
renta y sus complementarios constituyen un solo impuesto.  Se considera como un solo 
tributo y comprende:  
• Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines 
especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11, 
los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales, en el patrimonio y en 
la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior.  
• Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las 
ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales, así 
como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de sociedades y entidades 
extranjeras. (Decreto 624 , 1989 art. 5) 
 En el artículo 6o, el E.T. (2015) consagra que el impuesto sobre la renta y 
complementarios a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de 
sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o 
abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o 
período gravable; además, en su parágrafo establece que las personas naturales residentes 
en el país a quienes les hayan practicado retenciones en la fuente y que de acuerdo con las 
disposiciones de este Estatuto no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios, podrán presentarla. Dicha declaración produce efectos legales 





 UVT Unidad de valor tributario. 
Según lo expresa el E.T. (2015), la UVT es una base de cálculo adaptable a las 
variaciones reflejadas en el IPC, que se utiliza para determinar cuantías en el ámbito 
tributario.  
La UVT es una medida que le brinda dinamismo a los valores utilizados en el ámbito 
tributario. Antes las normas especificaban el valor de las sanciones, multas o tributos a 
pagar en pesos, lo cual era bastante obsoleto debido a la inflación y a otros factores que 
hacían necesaria la modificación constante de la legislación. La Unidad de Valor Tributario 
hace que la regulación mantenga valores apropiados sin ser necesario el cambio constante 
de las normas.  
Cada año, la DIAN fija el valor de la UVT que permite determinar las cifras y 
guarismos absolutos aplicables a las obligaciones e impuestos administrados.  
Este aumento se calcula con la variación acumulada del índice de precios al consumidor 
para ingresos medios, entre el 1° de octubre del año anterior y el 1° de octubre del año en 
curso; para el caso del año 2019 el valor de la UVT es de 34.270 pesos según la resolución 
000056 del 22 de noviembre del 2018. (DIAN, 2018b) 
 
 Personas naturales.  
De acuerdo con lo expresado por la Cámara de Comercio de Bogotá, se considera 
persona natural a “todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, sexo, 
estirpe o condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel 




la ley considera mercantiles. En tal caso, la totalidad de su patrimonio, que incluye el 
personal y el familiar, sirve como prenda de garantía por las obligaciones que adquiera en 
desarrollo de su actividad económica”. (Cámara de comercio de Bogotá, 2019)  
 
 Sujetos pasivos.   
Se refiere a las personas naturales o jurídicas a las cuales se les aplicará una norma o 
Ley. Para el caso tributario, se refiere a la persona natural o jurídica sobre la que recae la 
obligación de presentar y/o pagar el impuesto.  (Decreto 624, República, 1989 art. 2-4).  
La Ley 1819 de 2016 introdujo cambios al Título V del E.T. (2015) Parte I “Impuesto 
sobre la renta de personas naturales”, mediante el cual se estableció su determinación a 
través del sistema cedular, así como al régimen de dividendos aplicable a éstas, la tarifa 
correspondiente y las disposiciones relacionadas con la retención en la fuente a título de 
este impuesto.   
En consideración a la introducción del sistema cedular del impuesto sobre la renta para 
las personas naturales y asimiladas por parte de la Ley 1819 de 2016, ahora es necesario 
establecer a qué tipo de cédula corresponden los ingresos percibidos: a) rentas de trabajo, b) 
rentas de pensiones, c) rentas de capital, d) rentas no laborales, e) rentas de dividendos y 
participaciones. De acuerdo con el artículo 335 del E.T., corresponden a la cédula de rentas 
de trabajo los ingresos señalados en el artículo 103 ibídem, incluyendo aquellos ingresos 
comprendidos en la noción de compensación por servicios personales. 
Por su parte, el artículo 340 de este Estatuto (2015) señala que a la cédula de rentas no 




las demás cédulas e incluye (i) aquellos honorarios percibidos por las personas naturales 
que presten servicios y que contraten o vinculen, al menos por noventa (90) días continuos 
o discontinuos a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad y (ii) 
aquellos ingresos que no encuadren en la noción de compensación por servicios personales.  
Por lo anterior fue necesario a través de la reglamentación precisar el concepto de 
“compensación por servicios personales” para efectos de la categorización de una renta 
como de trabajo o no laboral, dentro del sistema cedular de determinación del impuesto 
sobre la renta. (DIAN, 2018a) 
En este contexto, y como se anunció en los apartados anteriores, este proyecto se 
concentra en la presentación del impuesto de renta por parte de las personas naturales 
asalariados y pensionados como sujetos pasivos.  
  
Tabla 4 Listado de normas que sustentan el impuesto de renta y su automatización. 
Norma Tema Año 
Ley 1607. Reforma Tributaria.  2012 
Ley 1753. Plan Nacional de Desarrollo. 2015 
Ley 1819. Redefine topes, introduce sistema cedular.  2016  
Resolución DIAN 060. 
Establece grupo de obligados a presentar 
información exógena año gravable 2018.  
2017 
Resolución DIAN 045. Modifica parcialmente la Resolución 060. 2018 
Ley de Financiamiento 1943. Concepto de favorabilidad de intereses.   2018  
Resolución DIAN 024. 
Modifica parcialmente la Resolución 060 
de 2017 y la Resolución 045 de 2018. 
2019 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 2019 
Estatuto Tributario. Unifica normas tributarias.  1989 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
    




A continuación, se relacionan algunas de las normas y sustentos legales que le dan 
validez al impuesto sobre la renta y la relevancia de automatizar su presentación. 
Tabla 5 Listado de normas de la política de gobierno digital. 
Norma Emite Tema Año 
Ley 962 de 2005.  Congreso. Racionalización de trámites.  2005 
Decreto Ley 019 de 2012. 
Presidencia de la 
República. 
Racionalización de trámites.  2012 
Decreto 1078 de 2015. MinTIC. 
Reglamentario del sector TIC Estado 
colombiano.  
2015 
Decreto 1413 de 2017. MinTIC. 
Modifica Decreto 1078, Servicios 
Ciudadanos Digitales. 
2017 
Decreto 1008 de 2018. MinTIC. 
Modifica Decreto 1078, Política de 
Gobierno Digital.  
La misma establece en el dominio de 
Gobierno los lineamientos para 
gerencia de proyectos TIC. 
2018 
Gobierno Digital.  MinTIC. 
Marcos de referencia, lineamientos, 
estándares.  
2018 
Resolución DIAN 011004 de 
2018.  
DIAN. Obligados a presentar exógena. 2018 
Directiva presidencial 02 de 2019.  
Presidencia de la 
República. 
Portal único del Estado.  2019 
Directiva presidencial 03 de 2019.  
Presidencia de la 
República. 
Lineamientos para la definición de la 
estrategia institucional de 
comunicaciones, objetivos y 
contenidos de las entidades de la 
rama ejecutiva del orden nacional. 
2019 
Modelo de Gestión IT4+.  MinTIC.  Modelo de gestión tecnológica. 2016 
Arquitectura de TI del Estado 
colombiano. 
MinTIC. Estándares.  2017 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4 Revisión de la Literatura y Marco Conceptual 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente donde se contextualiza sobre la DIAN 
como organización y las variables jurídicas que influyen sobre esta investigación, ahora se 




software, así como los conceptos proporcionados por el PMI sobre proyectos, relacionados 
con el plan de trabajo propuesto en este documento. 
 
 Ingeniería de software.  
Es una disciplina que enfoca sistemáticamente el análisis, desarrollo, operación y 
mantenimiento del software, persiguiendo obtener productos con altos estándares de 
calidad con elevados grados de eficiencia en el proceso (Zapata, Giraldo, 1393). 
 
• Ciclo de vida tradicional para el desarrollo de software.  
El ciclo de vida de desarrollo de software es un conjunto de pasos lógicos que sirven 
para crear un nuevo sistema con el fin de atender las necesidades que motivaron su 
creación. 
Las etapas que se definen en el ciclo de vida de software son: Definición y análisis, 
diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. (Cataldi, Z., Lage, F., Pessacq, R., & 
García Martínez, 2003) 
 
• Definición y Análisis. 
Estas fases definen el inicio del ciclo de vida del software, se identifican los requisitos 
de los interesados y las herramientas sobre las cuales se desarrollará el nuevo producto. 




El resultado de esta etapa es el documento donde se definen las funcionalidades y 
requerimientos que el usuario podrá encontrar en el sistema. De Igual manera se determina 
cuáles son los elementos del nuevo sistema, estructura, las relaciones, como se contempla 
su evolución y el comportamiento que se espera tenga. (Cantone, 2006)       
• Diseño. 
 En esta fase permite la obtención de un producto coherente que satisfaga los 
requerimientos obtenidos en las fases anteriores en una representación de software, la 
manera como se va a construir la solución, la forma como se tratarán los datos, interfaces, 
arquitectura y los procedimientos. (Cataldi, Z., et al. 2003) 
En esta etapa se describe el “como”, todas las actividades requeridas para cumplir con 
los objetivos establecidos en la etapa anterior, bases de datos y sus relaciones, el lenguaje 
de programación y todas las herramientas y actividades necesarias para obtener el resultado 
esperado. (Cantone, 2006)  
 
• Construcción / desarrollo. 
En esta etapa se realiza el desarrollo de software mediante la creación de código y para 
esto se toma como base lo estructurado en la fase de diseño. En esta fase se obtienen los 
artefactos que conformarán la solución. (Cataldi, Z., et al. 2003)  
Es necesario que en esta etapa se tengan en cuenta los resultados de las etapas 
anteriores, de no hacerlo, el riesgo que el producto final presente errores o fallas es muy 




• Pruebas.  
En esta fase se realizan las pruebas a nivel técnico y funcional de los artefactos 
desarrollados en la fase de implementación, se validará si el software cumple con los 
requerimientos para los que fue desarrollado y se aprueban o se devuelven para ajustes los 
artefactos evaluados. (Cataldi, Z., et al. 2003) 
En esta etapa se pretende identificar la mayoría o totalidad de errores que sea posible, es 
claro que los errores hacen parte del desarrollo de software por lo cual lo ideal sería 
dejarlos subsanados. (Cantone, 2006) 
 
• Mantenimiento. 
En esta fase se busca que el software cumpla con los requisitos funcionales y no 
funcionales, que apoye correctamente los procesos organizacionales que soporta, realizando 
los ajustes que se requieran para ayudar a mejorar su funcionamiento. (Cataldi, Z., et al. 
2003) 
Esta etapa no solo se contempla para subsanar las posibles fallas que presente el 
sistema, sino para que este pueda adaptarse a los cambios que exija el entorno. (Cantone, 
2006) 
   
• Modelos ágiles de gestión de desarrollo de software. 
A continuación, se describirán algunos modelos ágiles de gestión de desarrollo de 




• Extreme Programming – XP.  
Revisando conceptos sobre este tema, se encuentra que desde sus inicios en el año 1996 
permitió a los desarrolladores responder a las necesidades cambiantes de los clientes, 
reforzando la práctica del trabajo en equipo. Una de las características más interesantes de 
este marco es que los tres roles más importantes del proceso, los gerentes, los clientes y 
desarrolladores se encuentran en un mismo nivel, generando un ambiente colaborativo que 
promueve la auto organización para la solución de un problema. Este modelo permite 
establecer reglas sencillas basadas en valores y principios, aspectos que ayudan aumentar la 
productividad. (Kuz, Falco, & Giandini, 2018). 
Para este modelo se definen seis fases, exploración, planificación de la entrega, 
iteraciones, producción, mantenimiento y muerte del proyecto; estas fases son ejecutadas 
por grupos de trabajo que se conforman por los siguientes roles, cliente, programador, 
tester, tracker, coach, consultor y manager, estos roles no son fijos y el trabajo se realiza de 
manera colaborativa, buscando el bien general del grupo. (Prado & Moreta, 2016) 
 
• Crystal. 
Este marco creado por Alistair Cockburn, consiste en centrar toda la atención en los 
integrantes del equipo de desarrollo (factor clave) y se disminuye el número de artefactos 
producidos. El desarrollo de software se contempla como un juego cooperativo en aras de 
fortalecer la invención y la comunicación. “El uso de la palabra "crystal" hace referencia a 




representa valores y principios, mientras que cada faceta representa un conjunto específico 
de elementos tales como técnicas, roles, herramientas y estándares”. (Kuz et al., 2018) 
   
• Scrum. 
Definido como un proceso para construir productos complejos que empezó a 
desarrollarse desde los inicios de los años 90, consiste en organizar el esfuerzo humano de 
una manera diferente, en el cual el trabajo en equipo es definido como acoplamiento, 
unidad de propósito, claridad de metas y define tres roles para el equipo de trabajo, “el 
product owner (decide qué trabajo deberá ser realizado), el scrum master (actúa como líder 
servicial, ayudando al equipo y a la organización a hacer el mejor uso de scrum), y los 
miembros del equipo de desarrollo (construye el producto en forma incremental, en una 
serie de sprints)”. (Kuz et al., 2018) 
La implementación de scrum esta soportada por tres pilares, transparencia, inspección y 
adaptación, a continuación, se definen: 
Transparencia:  Los aspectos o características del proceso deben ser manejados por 
todos los actores o interesados, buscando que el entendimiento sea general al momento de 
observar o evaluar cualquier proceso.  (Schwaber & Sutherland, 2013)  
Inspección: Se debe realizar una inspección o revisión frecuente sobre los artefactos y 
el avance con el fin de detectar obstáculos y fallas que puedan afectar el alcance del 
objetivo esperado. Este tipo de inspecciones debe ser realizada por personal experto. 




Adaptación: Si como resultado de la inspección se obtiene que el artefacto no cumple 
con las características esperadas, de manera inmediata se debe ajustar para que cumpla con 
las condiciones requeridas. (Schwaber & Sutherland, 2013) 
Los elementos que conforman la metodología scrum son los siguientes: 
Product Backlog: Lista priorizada de las necesidades del cliente.  
Sprint: El eje central de Scrum, es un espacio de tiempo definido en el cual se desarrolla 
un incremento o módulo de software, utilizable y con potencial para salir a producción. Los 
sprint se definen para obtener un producto, en estos se especifica lo que se va a construir, el 
plan, el diseño que soportará la construcción y las características del objetivo final. 
(Schwaber & Sutherland, 2013) 
Sprint Backlog: Es un listado de las características del producto que aún están 
pendientes, acompañadas por un plan para desarrollar y alcanzar el objetivo esperado. 
(Schwaber & Sutherland, 2013)  
Incremento: Son todos los elementos que conforman el producto alcanzados durante un 
sprint, sumados a los incrementos alcanzados previamente.(Schwaber & Sutherland, 2013) 
Reunión diaria: Es una reunión de corto tiempo, se verifica lo que se ha cumplido desde 
la última reunión, los obstáculos que se presentaron y lo que se pretende terminar.  Esta 
reunión tiene una frecuencia establecida, el lugar siempre es el mismo y se espera obtener 
el avance, logro y dificultades de cada miembro del equipo mediante formulación de tres 





Para facilitar el entendimiento se presenta la siguiente ilustración: 
Ilustración 4 Metodología Scrum. 
 
Fuente: (Calvo, 2018) 
 
 Gestión de proyectos. 
El marco de trabajo para la planeación de proyectos planteado por el PMI, es una 
metodología general y no específica de un área; no obstante, sus recomendaciones pueden 
ser tomadas para adaptarse a la planeación de proyectos de desarrollo de software, 
incluyendo las características propias de dicha disciplina. En este sentido, a continuación, 
se desarrollan los conceptos referentes. 
El PMBOK® en su sexta edición, define el proyecto como un esfuerzo temporal que se 
realiza con la finalidad de obtener un producto, servicio o resultado único. (PMI, 2017) 
La realización de proyectos impulsa el cambio en las organizaciones. Uno de sus 
objetivos es que esta evolucione y pueda moverse de un estado a otro por medio del alcance 




Otro de los aspectos resultante de los proyectos es que generan valor a la organización 
donde se desarrollan, este valor se puede evidenciar de manera tangible como mayores 
ingresos, participación en el mercado, accesorios, servicios y en valor intangible mediante 
la obtención de prestigio, reconocimiento de marca, beneficio público, reputación, entre 
otras. (Bravo, 2011) 
La dirección de proyectos es una práctica que ha ayudado a la humanidad a alcanzar el 
desarrollo que tiene actualmente. Mega construcciones, grandes descubrimientos, 
desarrollos tecnológicos, desarrollos médicos, avances en la agricultura, avances en las 
comunicaciones entre otras muchas cosas han sido el resultado de la aplicación de 
conocimientos, habilidades, procesos, prácticas, herramientas, principios y técnicas de la 
dirección de proyectos. Con el paso del tiempo esta disciplina ha ido evolucionando y 
fortaleciendo su imagen a nivel mundial, tanto que hoy en día existen organismos que se 
encargan de regular y desarrollar el estándar para la dirección de proyectos. (PMI, 2017) 
Una buena dirección de proyectos puede ayudar a las organizaciones a ejecutarlos de 
manera eficaz y eficiente generando el valor esperado, sin embargo, de la misma forma la 
mala dirección de proyectos puede llevar a la organización a incurrir en costos adicionales 
y en algunas ocasiones el impacto es tan grande que la empresa termina desapareciendo. Es 
necesario aclarar que no todos los fracasos están relacionados con una mala dirección, 
factores externos como el financiamiento, factores sociales, climáticos y otros pueden 






 Ciclo de vida del proyecto. 
De acuerdo con los postulados del PMI en la guía PMBOK® versión 6, el ciclo de vida 
de un proyecto está definido por el desarrollo de unos grupos de procesos que están 
conformados para cada proceso por entradas, salidas, herramientas y técnicas que tienen 
una relación lógica. (PMI, 2017) 




4. Monitoreo y control. 
5. Cierre. 
 
 Buenas prácticas de gerencia de proyectos del PMI.  
El Project Management Institute PMI es una organización que ha recopilado las buenas 
prácticas de gestión de proyectos generando un estándar reconocido a nivel mundial y que 
ha unificado los criterios y el lenguaje en esta área. El PMI maneja un catálogo de 
certificaciones donde sobresale la certificación Project Management Profesional (PMP), 
que actualmente es regida por el (PMBOK® Guía) sexta edición. (PMI, 2019) 
En esta guía se describe la definición de proyecto, el ciclo de vida del, los procesos que 




Para efectos de esta investigación se contemplan las buenas prácticas definidas por el 
PMI, debido a que la DIAN, siguiendo los lineamientos de gobierno adoptó esta 
metodología para la gestión de los proyectos de tecnologías de información.  
 
 Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.  
El PMI ha definido 10 áreas de conocimiento para la dirección de proyectos (PMI, 
2017), estas se describen como un conjunto de procesos asociados a un tema específico y a 
continuación se relacionan: 
Gestión de la integración del proyecto: Su objetivo es identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de 
los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 
Gestión del alcance del proyecto: Tiene como objetivo garantizar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el 
proyecto con éxito.  
Gestión del cronograma del proyecto: Su objetivo es administrar la finalización del 
proyecto a tiempo. 
Gestión de los costos del proyecto: El objetivo de esta es planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 




• Gestión de la calidad del proyecto: Tiene como objetivo incorporar la política de 
calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos 
de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados. 
• Gestión de los recursos del proyecto: Su objetivo es identificar, adquirir y gestionar 
los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. 
• Gestión de las comunicaciones del proyecto: El objetivo de esta es para garantizar que 
la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. 
• Gestión de los riesgos del proyecto: Busca llevar a cabo la planificación de la gestión, 
identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y 
monitoreo de los riesgos de un proyecto. 
• Gestión de las adquisiciones del proyecto: Su objetivo es comprar o adquirir 
productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. 
• Gestión de los interesados del proyecto: Tiene como objetivo identificar a las 
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para 
analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar 
estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en 
las decisiones y en la ejecución del proyecto. 
 
La guía PMBOK® versión 6 define cinco (5) grupos de procesos que involucran 49 




Tabla 6 Grupo de procesos de la Dirección de Proyectos. 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de Procesos 
de Inicio 
Grupo de Procesos de 
Planificación 
Grupo de Procesos 
de Ejecución 
Grupo de Procesos 





4.  Gestión de la 
Integración del 
Proyecto. 




4.2 Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto. 
4.3 Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo.  
4.5 Monitorear y 
Controlar el 
Trabajo.  
4.7 Cerrar el 
Proyecto o 
Fase. 
4.4 Gestionar el 
Conocimiento del 
Proyecto. 
4.6 Realizar el 
Control Integrado 
de Cambios. 




5.1 Planificar la Gestión del 
Alcance. 
  
5.5 Validar el 
Alcance. 
  




5.3 Definir el Alcance. 
5.4 Crear la EDT/WBS. 




6.1 Planificar la Gestión del 
Cronograma. 
  






6.2 Definir las Actividades. 
6.3 Secuenciar las Actividades. 
6.4 Estimar la Duración de las 
Actividades. 
6.5 Desarrollar el Cronograma. 




7.1 Planificar la Gestión de los 
Costos. 
  





7.2 Estimar los Costos. 
7.3 Determinar el Presupuesto. 




8.1 Planificar la Gestión de la 
Calidad. 
8.2 Gestionar la 
Calidad. 
8.3 Controlar la 
Calidad. 
  








9.6 Controlar los 
Recursos. 
  
  9.2 Estimar los Recursos de las 
Actividades. 
  
9.4 Desarrollar el 
Equipo. 
9.5 Dirigir al 
Equipo. 

















11.1 Planificar la Gestión de 
los Riesgos. 11.6 Implementar 













11.2 Identificar los Riesgos. 
11.3 Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos. 
11.4 Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos. 
11.5 Planificar la Respuesta 
a los Riesgos. 

















13.2 Planificar el 
Involucramiento de los 
Interesados. 













A continuación, se describen algunos conceptos que se consideran importante para 
tener mayor claridad sobre este trabajo de grado:  
 
Acta de constitución del proyecto: es un documento donde se establece formalmente 
la autoridad al director del proyecto sobre los recursos de la organización que son 
necesarios para alcanzar los objetivos de este. El acta sirve para establecer los vínculos del 
proyecto y los objetivos estratégicos de la organización y en esta se registra el compromiso 
de la organización frente al proyecto.  
Algunos insumos o entradas para el desarrollo del acta de constitución del proyecto 
son el caso del negocio, el plan de gestión de beneficios, los acuerdos, los factores 
ambientales de la organización y los activos de los procesos de la organización, los cuales 
se gestionarán con herramientas y técnicas como el juicio de expertos, recopilación de datos 
mediante entrevistas, habilidades interpersonales y reuniones. (PMI, 2017) 
 
Hitos: Un hito es un evento de alta relevancia dentro del proyecto, se puede 
considerar una tarea que no requiere tiempo, es una referencia de un logro conseguido. Una 
lista de hitos permite identificar con facilidad el avance que tiene un proyecto, en la lista se 
registra si los hitos son obligatorios y las fechas programadas para alcanzarlos. (PMI, 2017) 
 
Interesados: Son ese grupo de actores que son afectados positiva o negativamente 
por la realización del proyecto, algunos con mucha influencia y con la capacidad de afectar 
el éxito del mismo, es por esto que el gerente del proyecto desde un inicio debe 




Requisitos del proyecto: Son las necesidades y los requisitos que determinan el 
éxito del proyecto frente a los interesados, dan claridad sobre el alcance que tendrá el 
producto y el proyecto. Los requisitos se identifican una única vez en puntos definidos 
previamente del proyecto. (PMI, 2017)  
 
EDT – WBS: Representa de manera gráfica la subdivisión de los entregables del 
proyecto, consiste en desglosar el trabajo en componentes más pequeños para facilitar su 
manejo y control, de igual manera, permite tener una mayor claridad sobre los entregables 
que se esperan en cada fase del proyecto. (PMI, 2017) 
 
Plan de comunicaciones: Mantener informados a los interesados es una actividad 
primordial para que el proyecto sea exitoso, en el plan de comunicaciones se registran las 
actividades correspondientes a la entrega de información, a quien debe entregarse, con qué 
frecuencia se van a realizar y que mecanismo se va a utilizar. (PMI, 2017)    
 
Plan de gestión de riesgos:  Los riesgos son las posibles situaciones que pueden 
presentarse e impactar de alguna manera al proyecto, el impacto puede ser catalogado 
según la consecuencia que produce frente a este, es por esto, que el gerente debe realizar 
una buena gestión de los riesgos, una herramienta donde se puede apoyar para conseguir 
este objetivo es el plan de gestión de riesgos, donde se registra, la causa del riesgo, el 





Plan de gestión de la configuración: es un documento donde se registra la manera en 
que la información del proyecto será registrada, actualizada, su clasificación, los niveles de 
acceso y los roles que pueden permitidos, de modo que el producto del proyecto se 
mantenga consistente y operable. 
 
 Enfoque Agile en la gestión de proyectos, buenas prácticas del PMI. 
 
La versión más reciente del PMBOK, incluye un análisis de la forma evolutiva en que 
los proyectos pueden ir cambiando de acuerdo con las circunstancias del entorno. En este 
sentido, postulan que “es la naturaleza de los proyectos evolucionar a medida que se cuenta 
con información más detallada y específica. Esta capacidad para evolucionar y adaptarse es 
más relevante en entornos con un alto grado de cambio e incertidumbre, o con una amplia 
variación de interpretación y expectativas por parte de los interesados.” (PMI, 2017, p. 665)  
En esta forma, el PMI clasifica los ciclos de vida del desarrollo como predictivos, 
caracterizados por la orientación a la especificación de los requisitos y la planificación 
detallada durante las fases iniciales; adaptativos o ágiles, donde existe una elaboración 
progresiva de los requisitos basados en ciclos breves e iterativos de planificación y 
ejecución; los incrementales o iterativos donde los interesados tienen más oportunidades de 






 Tendencias recientes de las tareas lideradas por el gerente de proyectos, buenas 
prácticas del PMI. 
La guía de buenas prácticas de gestión de proyectos PMBOK, es un documento que el 
PMI trata de mantener actualizado con las nuevas tendencias y que pueda responder a las 
exigencias cambiantes del entorno, en ese sentido, en la más reciente actualización el PMI 
presenta algunos cambios sobre los dominios de personas, procesos y contexto de negocios 
que se relacionan a continuación: 
1. En la dimensión de personas se destacan los nuevos aportes en las tareas de liderar y 
construir los equipos, así como la promoción del rendimiento de estos a través de 
aplicación de la inteligencia emocional, la medición de resultados de la formación y 
evaluación del comportamiento con indicadores de personalidad. (PMI, 2020) 
2. En cuanto a los procesos, se tocan temas relativos al tratamiento de la urgencia para 
aportar valor al negocio, evaluando las oportunidades para hacerlo de forma 
incremental; la planificación y gestión del horario incluyendo otros proyectos de la 
organización; determinación de la metodología y práctica adecuada para cada proyecto, 
bien sea predictiva, ágil o híbrida, así como las prácticas iterativas e incrementales a lo 
largo del proyecto y finalmente, el aseguramiento de la transferencia de conocimientos 
para la continuidad del mismo. (PMI, 2020) 
3. Referente a la dimensión del entorno del negocio, se establecen nuevos aportes para 
planificar y gestionar el cumplimiento de los proyectos, clasificándolo en categorías, 
determinando las amenazas potenciales para seguimiento de las normas, usando 
métodos para apoyar el apego a lo planeado y analizando las consecuencias de su 




2.5 Entorno y Casos Referentes 
En este acápite se describen algunos casos referentes de la implementación de sistemas 
que generan la declaración de renta sugerida en otros países y adicionalmente las 
investigaciones y estudios referentes a la planeación de proyectos de desarrollo de software 
basados en la metodología PMI. 
 Casos referentes de la implementación de la declaración de renta sugerida. 
Los países en el mundo a través de sus entidades dedicadas a la administración de 
impuestos y/o aduanas y similares han venido apoyándose en la tecnología para 
implementar mecanismos que le faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. En países como España, se implementó desde el año 2016 una 
solución web denominada la Renta web, inicialmente definida como una solución 
compuesta por una declaración que se envía físicamente al domicilio del contribuyente y 
por otra editable que se encuentra publicada en el sitio web de la Hacienda española, que en 
el 2018 se modificó para quedar totalmente web. (ElPaís.com, 2016) 
Por otra parte, El Salvador inició este proceso desde el año 2013 con las declaraciones 
presentadas en ceros, en el año 2014 se incluyeron más servicios, actualmente el sistema 
presenta la información del contribuyente, permite su edición para incluir información que 
no se encuentran registrada y confirmarla por parte del contribuyente de acuerdo con su 
criterio, totalmente en línea. (Ministerio Hacienda El Salvador, 2019)  
En Sur América sobresale Chile en la implementación del servicio de renta sugerida, 
que le permite a contribuyentes, empresas y personas, declarar sus rentas o ingresos anuales 




resumen de las rentas del año anterior, facilitando la presentación y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias anuales. (Gobierno de Chile, 2019) 
En el contexto nacional, se observa gran avance en el uso de herramientas tecnológicas 
para la presentación de los impuestos de nivel local y regional como lo son el impuesto 
predial y el de vehículos, que, aunque tienen un menor grado de complejidad por cuanto la 
base gravable está determinada por la administración misma o los entes rectores como el 
ministerio de transporte, han dado una fehaciente muestra de modernización y facilitación 
del cumplimiento de la obligación al contribuyente. Entre los más destacados se pueden 
mencionar las Secretarías de Hacienda de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y 
Bucaramanga, así como las departamentales de Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Valle 
y Santander.   
Para el caso de la DIAN, en su página web se pueden encontrar diferentes herramientas 
que le permiten y facilitan a los contribuyentes realizar la presentación y el pago de sus 
impuestos:  
• Presentación renta personas naturales. 
• Calendario tributario. 
• Video como diligenciar el formulario 210 (Renta personas naturales). 
• Programa ayuda renta. 





 Casos referentes de la planeación de proyectos de desarrollo de software 
basados en la metodología PMI. 
La gestión de proyectos basados en las buenas prácticas del PMI es un tema que 
despierta interés para cualquier área de trabajo, el caso de la planeación de proyectos de 
desarrollo de sistemas de información no se aparta de esto, por lo cual, recientemente se 
han adelantado investigaciones que buscan comprobar las hipótesis que argumentan sus 
beneficios. A continuación, se relacionan algunos aportes que se consideran significativos 
para este trabajo. 
En la investigación realizada por Ponce, Florez y Bollet (1996), aplicada sobre el 
“Proyecto Especial CORAH” desarrollado para el control de cultivos ilícitos en el Perú, se 
propone un modelo de proyectos de desarrollo de software basado en las buenas prácticas 
descritas en el PMBOK para mejorar la gestión de proyectos informáticos, logrando 
demostrar que se produce una mejora significativa.  
Adicionalmente, se demostró que al aplicar las buenas prácticas de la gestión de las 
áreas de conocimiento integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 
comunicación, riesgos, adquisición e interesados, se presentó una mejora en la gestión de 
los proyectos de desarrollo de software. (Ponce et al., 1996) 
Por otro lado, en la investigación realizada por Vidal (2019), enuncia que se puede 
llegar a combinar los grupos de procesos generales del PMI con las metodologías ágiles que 
ofrecen un catálogo de prácticas de métodos como Kanban, Lean Development, Scrum y 
Extreme Programming, concluyendo que “se establecen las correspondencias entre los 




al ámbito de proyectos de desarrollo de software, destacando las similitudes y diferencias 
entre una aproximación tradicional a la gestión de proyectos y una aproximación ágil”, en 
contravía con el planteamiento general de que son metodologías completamente 
divergentes. (Vidal, 2019, p. 86) 
En cuanto a la gestión de los riesgos del proyecto, se encuentra que Morales Quispe 
(2018), en su investigación para una población de 50 participantes de proyectos, plantea 
que la metodología PMBOK mejora la gestión de riesgos en el proceso de desarrollo de 
software, en los niveles de grado de eficiencia en la gestión de riesgos estratégicos, de 
mitigación gestión de riesgos operativos, en la gestión de riesgos de reporte financiero y en 
la gestión de riesgos de cumplimiento legal y demuestra mejoras entre el 30% y 45% 







Luego de realizar el estudio de los marcos contextual y normativo organizacional de la 
DIAN, a continuación, se describe la metodología con la que se abordó la investigación 
planteada. 
 
3.1 Metodología de Investigación  
Esta investigación es descriptiva, de carácter cualitativo, se centró en realizar una 
investigación de campo y adicionalmente un análisis de los documentos que sirvieron como 
fuentes de información para su desarrollo. La investigación de campo se realizó aplicando 
entrevistas no estructuradas, que se caracterizan por la flexibilidad y libertad al realizar las 
preguntas, permitiendo obtener espontáneamente información adicional del entrevistado 
sobre el tema de estudio, sin la rigidez que implican los cuestionarios estructurados. (Bravo, 
2013), así mismo, se aplicaron encuestas de percepción para llegar a un nivel de 
autodiagnóstico frente a cada una de las áreas de conocimiento. 
Con esto se identificaron las características de los actores relevantes en la planificación 
y ejecución de proyectos de desarrollo de software en las coordinaciones de proyectos y de 
desarrollo de sistemas de información, se conoció a profundidad el rol que desempeñan 
dentro del desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, los lineamientos y normas que 
las rigen, de la misma manera, las coordinaciones de análisis operacional, dinámica de los 
procesos y fiscalización tributaria suministraron la información relacionada con las 
variables que se deberían contemplar al momento de realizar una declaración de renta 




Las entrevistas se aplicaron al coordinador y a funcionarios del área de proyectos, así 
mismo, al líder de la coordinación de desarrollo de sistemas de información, a los 
funcionarios que lideran los requerimientos, pruebas y desarrollo, a los ingenieros que 
trabajan en cada uno de esos temas, también a los expertos en declaración de renta de 
personas naturales de las áreas de fiscalización tributaria, dinámica de los procesos y 
análisis operacional, hasta que se obtuvo la saturación teórica necesaria para soportar esta 
investigación (JúniorII, 2012). En el anexo 1, se tiene un listado de las preguntas 
conducentes que se aplicaron a los actores definidos.  
Estas entrevistas se clasifican como fuentes de información primaria y una vez 
finalizadas, se procedió con la estructuración de la información relevante obtenida de ellas, 
asociada a los objetivos específicos de la investigación. Para ello se tuvo una visión 
holística que aseguró un buen proceso de categorización y permitió realizar clasificaciones 
significativas para extraer datos específicos. Esto fue un proceso iterativo de recopilación y 
análisis de datos que conllevaron al surgimiento de nuevas categorías. (Bravo, 2013) 
En el análisis documental se revisaron resoluciones, manuales de procesos, circulares, 
leyes, decretos, libros, artículos, bases de datos y bancos de proyectos (Torres-Verdugo, 
2011). Para el caso de esta investigación se tomó en gran parte la información contenida en 
la página web de la DIAN, menú ‘Normatividad’, de acuerdo con la aplicabilidad de cada 
uno de los temas. Adicionalmente, se consultó en los repositorios internos la información 
histórica de los proyectos realizados en las coordinaciones de proyectos y de desarrollo de 
sistemas de información.  
Para el análisis de la información existente en las bases de datos históricas de la DIAN 




contribuyentes personas naturales, para los cuales se hizo el cálculo de los valores de las 
variables en estudio y se comparó con los datos reales que dichos contribuyentes 
consignaron en sus declaraciones, como mecanismo de validación de la efectividad de la 
herramienta a implementar. Este análisis se realizó utilizando un software implementado en 
la DIAN (SIE de análisis operacional) para el procesamiento de la información exógena 
reportada por terceros.  
Igualmente, se considera de gran valor para esta investigación el análisis de la 
documentación existente acerca de la implementación realizada durante el presente año, 
como fase exploratoria de declaración de renta sugerida para personas naturales, donde se 
logró plasmar tres de las variables involucradas (ingresos, retenciones, deducciones por 
seguridad social) de acuerdo con la nueva concepción cedular preceptuada en la Ley 1819 
de 2016. 
 
3.2 Pasos Para Desarrollar el Trabajo de Grado 
Continuando con la definición de la metodología que se desarrolló en esta 
investigación, en los siguientes apartes se describen cada uno de los pasos que ayudaron 










Entrada Producto - Salida 
1. Establecer las variables 
relevantes para 
determinar una 
declaración de renta 
sugerida para personas 
naturales asalariadas. 
Entrevistas no 
estructuradas a expertos y 
análisis documental. 
Conocimiento de los 
funcionarios sobre las 
variables que hacen parte 
de una declaración de 
renta de personas 
naturales asalariadas. 
Documento con el listado 
de variables. 
2. Aplicar los procesos de 
inicio y planeación para el 
proyecto “sistema de 
información que permita 
generar la declaración de 
renta sugerida para 
personas naturales 
asalariadas”, siguiendo 
las buenas prácticas de 
gerencia de proyectos. 
Guía de buenas prácticas 
de gestión de proyectos 





Necesidades del proyecto. 
• Plantillas y formatos 
propuestos para cada 
uno de los procesos 
de inicio y 
planeación. 
• Entregables de los 
procedimientos de los 
grupos de procesos de 
inicio y planeación, 
aplicables a este 
proyecto. 
Análisis documental. 
3. Generar los formatos y 
plantillas estandarizados 
de los procedimientos de 
los grupos de procesos de 
inicio y planeación para 
su aplicación en los 
futuros proyectos de la 
Coordinación de 




Criterios de buenas 
prácticas de gestión de 
proyectos. 
Entregables de los 
procedimientos de los 
grupos de procesos de 
inicio y planeación, 
aplicables a este proyecto. 
Anexo formatos y 
plantillas estandarizados 
de los procedimientos de 
los grupos de procesos de 
inicio y planeación para 
su aplicación en los 
futuros proyectos de la 
Coordinación de 
desarrollo de sistemas de 
información. 
Proponer el plan de 
implementación.   
Cronograma de 
implementación 
Formatos y plantillas de 
gestión de proyectos TIC. 
Plan de Implementación. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3 Explicación de Cada Uno de los Pasos 






 Establecer las variables relevantes para determinar una declaración de 
renta sugerida para personas naturales asalariadas. 
Inicialmente se analizó de manera detallada el contenido de la actual versión del 
formulario de renta de personas naturales (F210 Versión 14), se tomaron cada una de las 
variables, el tipo de información que manejan y la manera como está estructurado el 
formato, esto permitió obtener un listado inicial de las posibles variables que deben ser 
procesadas por el sistema que genera la declaración de renta sugerida para personas 
naturales y se obtuvo la información que sirve de insumo para el paso que sigue.  
Con el conocimiento obtenido, se realizaron las entrevistas, inicialmente a los jefes de 
las coordinaciones de análisis operacional, fiscalización tributaria, dinámica de los procesos 
y de programas de campañas de facilitación, luego a los funcionarios expertos en el 
impuesto de renta de personas naturales. 
Seguidamente, se sometió a discusión con los entrevistados la pertinencia de considerar 
cada una de las variables seleccionadas, teniendo en cuenta la factibilidad de obtener los 
valores para su cálculo, a partir de la información que reportan las entidades obligadas de 
acuerdo con lo establecido en la resolución número 060 de 2017 emitida por la DIAN y sus 
resoluciones modificatorias (045 de 2018 y 024 de 2019). 
Como resultado de las actividades mencionadas se estableció que, si es posible obtener 
los valores de las variables elegidas, a partir de los insumos reportados a la DIAN y se 
concretó así el listado definitivo de las variables que deben adicionarse al sistema de 






 Aplicar los procesos de inicio y planeación para el proyecto “sistema de 
información que permita generar la declaración de renta sugerida para 
personas naturales asalariadas”, siguiendo las buenas prácticas de gerencia 
de proyectos. 
Con la finalidad de obtener información detallada del proceso de gestión de proyectos 
que actualmente se maneja en la Subdirección de Tecnologías de la Información en la 
DIAN, se realizaron entrevistas a los jefes de las coordinaciones de Proyectos y de 
Desarrollo de Sistemas de Información, así mismo, a los líderes de los grupos de trabajo de 
esas coordinaciones y a los funcionarios que participan en este proceso.  
El modelo de preguntas, las personas entrevistadas y los resultados de las mismas se 
detallan en el anexo 1 al final de este documento. 
Con la información obtenida y tomando como referencia los postulados de la guía de 
buenas prácticas de gestión de proyectos, PMBOK versión 6, se plantearon los formatos 
que aplican a este proyecto para los grupos de procesos de inicio y planeación.  
Como resultado de las actividades anteriores, se propusieron| las plantillas y formatos 
que se consideren fundamentales y relevantes para gestionar el proyecto objeto de esta 
investigación. 
 
 Generar los formatos y plantillas estandarizados de los procedimientos de 




futuros proyectos de la coordinación de desarrollo de sistemas de 
información. 
Se tomaron los entregables obtenidos en el punto anterior y se generaron los formatos y 
plantillas estandarizadas que servirán de guía para la planeación de futuros proyectos de 
desarrollo de software en la Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información. Como 
resultado de esta actividad se obtuvieron los formatos y plantillas, basados en la guía de 





 Análisis de Resultados y Propuesta 
A continuación, se desarrolla el análisis de los resultados para cada uno de los objetivos 
específicos planteados y las propuestas pertinentes a ellos. 
 
4.1 Establecer y Calcular las Variables Relevantes Para Determinar Una Declaración 
de Renta Sugerida Para Personas Naturales Asalariadas 
Se partió del hecho cierto de que el formulario dispuesto por parte de la Dian para la 
presentación del impuesto de renta para personas naturales es el 210 y la versión vigente 
para el caso particular del año gravable 2018 es la número 14, a la cual se accede desde la 
página web de la entidad www.dian.gov.co, menú Atención al ciudadano, opción 
Formularios e instructivos, o directamente con el enlace 
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos;  en el anexo 2 se 
observa una imagen del mismo.   
El formulario está compuesto de tres áreas generales, con casillas numeradas 
secuencialmente, empezando por el encabezado, donde se detalla información general de 
identificación del formulario y el contribuyente, cuerpo, donde reposa la información 
asociada a los valores que diligencia el contribuyente referente a la declaración y los 
cálculos que de ellos se derivan, terminando con el pie, donde reposan los datos del 
signatario y los timbres de la entidad recaudadora que lo recibió. 
El cuerpo del formulario está divido en secciones, comenzando con la de patrimonio, 




pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, rentas por dividendos y participaciones), 
continúa con la sección de ganancia ocasional y concluye con la liquidación privada. 
Luego de las entrevistas con los diferentes actores expertos en el tema de 
diligenciamiento de las declaraciones de renta de personas naturales, de las coordinaciones 
que se mencionaron en el capítulo anterior, se llegó a determinar que de acuerdo a la 
normatividad vigente es posible que la administración de impuestos disponga de la 
información relacionada con los renglones o variables del formulario 210 de la tabla 8, 
calculadas con los valores que reposan en las bases de datos de lo reportado por terceros, 
conocida como información exógena.  
Tabla 8 Listado de variables/renglones del formulario 210 obtenidos de información exógena.  
N° Cédula/Sección Casilla Nombre 
1 
Rentas de Trabajo. 
32 Ingresos brutos por rentas de trabajo. 
2 33 
Ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos 
procedentes trabajadores independientes. 
3 35 Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables. 
4 36 
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables 
(limitadas). 
5 
Rentas de Pensiones. 
38 Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y el exterior. 
6 39 Ingresos no constitutivos de renta. 





Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, 
capitalizaciones art. 36-3 E.T. y distribución de beneficios de 
las ECE. art. 893 E.T. 
9 70 1ª subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. 
10 71 2ª subcédula año 2017 y siguientes numeral 2 art. 49 del E.T. 
11 
Liquidación privada. 
97 Anticipo de renta liquidado año gravable anterior. 
12 98 
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución/compensación. 
13 99 Retenciones año gravable a declarar. 





La descripción de cada una de las variables se puede consultar en el anexo 3 de este 
documento, de acuerdo con la cartilla explicativa que proporciona la DIAN para tal fin. 
Seguidamente se explica cómo se obtiene los valores para cada una de las casillas 
consideradas en la tabla 8, basados en la información que deben reportar los patronos y 
entidades financieras, según lo establecido en la resolución 060 de 2017 de la DIAN y sus 
modificadores.  
Casilla 32, Ingresos brutos por rentas de trabajo: Se obtiene de los pagos reportados por 
los terceros en el formato 2276 versión 2 (Información de ingresos y retenciones para 
personas naturales empleados y pensionados), por concepto de salarios, emolumentos 
eclesiásticos, honorarios, servicios, comisiones, prestaciones sociales, cesantías pagadas o 
consignadas y sus intereses, gastos de representación y demás pagos recibidos por el 
contribuyente asalariado.   
Casilla 33, Ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos procedentes trabajadores 
independientes: Se obtiene de lo reportado por terceros en el formato 2276 versión 2 para 
los conceptos de aportes obligatorios por salud, pensiones, solidaridad pensional, aportes 
voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS y sus rendimientos y 
demás ingresos no constitutivos de renta aplicables a la cédula de rentas de trabajo. 
Alternativamente se puede verificar esta información con lo reportado en el formato 1011 
versión 6. (Información de las declaraciones tributarias). 
Casilla 35, Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables: Esta casilla se obtiene 




forma como se describen en el anexo 3, cuyos datos son reportados en el ya mencionado 
formato 2276 versión 2 (cesantías y sus intereses acumuladas y/o retiradas, cuentas de 
ahorro para el fomento de la construcción AFC y/o de ahorro voluntario contractual AVC y 
otros), en el formato 1001 versión 10 de los Pagos o abonos en cuenta para terceros (por 
ejemplo gastos de representación, indemnizaciones, accidentes de trabajo y otros), en el 
formato 1011 versión 6 (intereses pagados en créditos de vivienda,  pagos de medicina 
prepagada, 50% del gravamen a los movimientos financieros GMF entre otros), que 
cumplan con lo exigido en la Resolución DIAN 060 de 2017. 
Casilla 36, Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas): Se obtiene 
esta casilla tomando el valor diligenciado en la casilla 35 sin exceder el 40% del valor de la 
casilla 34 y sin que supere el valor tope de 5040 UVT.  
Casillas 38, Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior: Esta casilla 
se obtiene de la información reportada en el formato 2276 versión 2, concepto 
correspondiente a pensiones de jubilación, vejez, invalidez o sobreviviente. 
Casilla 39, Ingresos no constitutivos de renta: Esta casilla se obtiene de la información 
reportada en el formato 2276 versión 2, sumando los valores de los conceptos 
correspondiente a las deducciones por salud y las contribuciones al Fondo de Solidaridad 
Pensional cuando haya lugar.  
Casilla 41, Rentas exentas de pensiones: Esta casilla se obtiene de lo reportado en el 
formato 2276 versión 2, correspondiente a los ingresos por pensiones de jubilación, 




descontando los aportes a salud y/o contribuciones a que haya lugar como lo establece la 
Resolución DIAN 060 de 2017. 
Casilla 67, Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones art. 36-3 
E.T. y distribución de beneficios de las ECE. art. 893 E.T.: Esta casilla se obtiene de los 
valores reportados en el formato 2273 versión 2 (Depósitos de títulos valores y 
rendimientos o dividendos cancelados), así como de lo reportado en el formato 1001 
versión 10 (Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas), de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución DIAN 060 de 2017, para los conceptos de ingresos reportados 
por utilidades generadas y no distribuidas de años anteriores a 2017, distribución de 
utilidades en acciones o cuotas, o su traslado a la cuenta de capital por revalorización del 
patrimonio, los dividendos distribuidos por la ECE y los remanentes distribuidos al 
momento de la liquidación de la ECE, originados en utilidades que estuvieron sometidos a 
la tributación del Título I del libro VII E.T. 
Casilla 70, 1ª subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.: El valor de 
esta casilla se obtiene del formato 1001 versión 10, para los conceptos correspondientes a 
los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos según el cálculo establecido en 
el numeral 3 del artículo 49 E.T. 
Casilla 71, 2ª subcédula año 2017 y siguientes, parágrafo 2 art. 49 del E.T.: Esta casilla 
se obtiene de lo reportado en el formato 1001 versión 10, para los conceptos 
correspondientes a los dividendos y participaciones provenientes de utilidades calculadas 




Casilla 97, Anticipo de renta liquidado año gravable anterior: Esta casilla se obtiene 
tomando el valor diligenciado en la casilla 100, Anticipo para el año gravable siguiente, de 
la declaración de renta (formulario 210 versión 12) que figure como vigente para el 
contribuyente en el año gravable anterior, siempre que la haya presentado, de lo contrario 
se asigna el valor por defecto de cero. 
Casilla 98, Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o 
compensación: Esta casilla se obtiene con el valor diligenciado en la casilla 104, Total 
saldo a favor, de la declaración de renta del año gravable 2017 (formulario 210 versión 12), 
que figure como vigente para el contribuyente en el año gravable anterior, que no haya sido 
solicitado en devolución y/o compensación. 
Casilla 99, Retenciones año gravable a declarar: Esta casilla se obtiene de lo reportado 
en el formato 2276 versión 2 concepto total retenciones y en los formatos 1001 versión 10, 
1019 versión 9, 1020 versión 7 y 1021 versión 7, 1022 versión 8, 2274 versión 1, 1032 











4.2 Aplicar los Procesos de Inicio y Planeación Para el Proyecto “Sistema de 
Información que Permita Generar la Declaración de Renta Sugerida Para 
Personas Naturales Asalariadas”, Siguiendo las Buenas Prácticas de Gerencia de 
Proyectos 
Para el diagnóstico de los aspectos que afectan la gestión de proyectos en la 
Coordinación Desarrollo de Información de la DIAN, se ha aplicado la encuesta facilitada 
por la Universidad Externado de Colombia dentro de la asignatura metodología de 
investigación II (Anexo 4), cuyos resultados se presentan en el Anexo 5, los cuales se han 
valorado en una escala de 1 a 4, donde 1 es que el encuestado considera que se debe 
mejorar y 4 indica que el encuestado considera que tiene un alto nivel de madurez sobre el 
aspecto preguntado. Se aclara que la encuesta no es estadísticamente representativa, pero sí 
permite marcar una tendencia y valorar un autodiagnóstico. 
A continuación, se presenta el resultado final obtenido por cada área de conocimiento: 
 





de la organización: 
¿La organización 
cuenta con algún 
tipo de certificación 
de calidad?   
La organización es 





Pública Impuestos No Matricial 
Jefe Coordinación 
de Proyectos 
Pública Impuestos No Matricial 









de la organización: 
¿La organización 
cuenta con algún 
tipo de certificación 
de calidad?   
La organización es 





Pública Impuestos No Matricial 
Fuente: Elaboración propia basado en el instrumento de autodiagnóstico. 
 
B. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 
Rol 
Área o 
departamento en el 
que trabaja:  
Participación en 
los proyectos:  
Años de trabajo en 








Líder de Área Mayor a 5 años 
Entre 30 y 
50 













Mayor a 5 años 







Tecnologías de la 
Información 
Líder de Área Mayor a 5 años 
Mayor de 
50 








































proceso y la 
documentación 
requerida para el 
inicio del 
proyecto? 
¿Se estable el 
tiempo, alcance 















2 2 2 4 1 2 
Profesiona
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1 2 2 2 2 2 
Promedio 1,96 
Fuente: Elaboración propia basado en el instrumento de autodiagnóstico. 
 
El resultado indica un nivel bajo en el autodiagnóstico sobre los aspectos del área de 
conocimiento de integración, explicados principalmente porque no existe estandarización 
en los procesos y en la documentación que se utiliza para dar inicio a los proyectos. Lograr 




tendría a su alcance una guía sobre todos los factores que se deben tener en cuenta para 
iniciar un proyecto de desarrollo de software dentro de la DIAN. Otra consideración 
importante es la facilidad que se tendría al momento de almacenar y consultar la 













¿Se define una 
relación entre los 
requisitos del 





















2 2 1 2 1 




de Sistemas de 
Información 
1 2 1 1 1 
Promedio 1,60 
Fuente: Elaboración propia basado en el instrumento de autodiagnóstico. 
El resultado indica un nivel bajo en el autodiagnóstico sobre los aspectos del área de 
conocimiento de alcance, explicados principalmente porque no se realiza un análisis de los 
entregables que se espera obtener del proyecto, de igual manera la identificación y gestión 
de requisitos no se realiza detalladamente. Ajustar estos procesos ayuda a mejorar la 














¿Se definen los hitos 
del proyecto? 






2 2 2 2 
Jefe Coordinación de 
Proyectos 
3 2 2 2 





3 2 2 2 
Promedio 2,19 
Fuente: Elaboración propia basado en el instrumento de autodiagnóstico. 
 
El resultado indica un nivel medio en el autodiagnóstico sobre los aspectos del área de 
conocimiento de cronograma, explicados principalmente por la definición que actualmente 
se realiza sobre los tiempos del proyecto, sin embargo, se debe fortalecer el proceso de 
definición de los hitos, su correlación y de igual manera las actividades. 












































































2 3 3 2 3 2 




de Sistemas de 
Información 
2 2 2 2 2 2 
Promedio  2,42 2,33 
Fuente: Elaboración propia basado en el instrumento de autodiagnóstico. 
 
El resultado indica un nivel medio en el autodiagnóstico sobre los aspectos del área de 
conocimiento de costos, explicados principalmente porque se realiza una gestión de costos 
alineada a las políticas de gobierno, entendiendo que la DIAN se rige por los acuerdos 
marco, sin embargo, es necesario que se detallen los costos a nivel de personal y horas 
hombre laboradas.  
Con relación al área de conocimiento de calidad, el resultado indica un nivel medio en 
el autodiagnóstico, esto porque a pesar de que existe un procedimiento de control de 
calidad, en ocasiones es insuficiente y algunas soluciones presentan inconvenientes o fallas 

































































3 2 2 1 2 2 1 




de Sistemas de 
Información 
2 4 2 2 2 2 2 
Promedio  2,50 1,88 
Fuente: Elaboración propia basado en el instrumento de autodiagnóstico. 
 
El resultado muestra un nivel medio en el autodiagnóstico sobre los aspectos del área de 
conocimiento de recursos, explicado en el hecho de que anualmente en el presupuesto de la 
entidad se destinan recursos para el área de tecnología, no obstante, la asignación 
corresponde en su mayoría a mantenimiento de la infraestructura existente y en baja 
proporción al desarrollo de nuevos proyectos.  
Se observa un nivel bajo en el área de conocimiento de comunicaciones, fundamentado 
en la escasa gestión de las comunicaciones para los proyectos que se desarrollan, de tal 
suerte que los interesados no tienen claridad de dónde y/o con quien encontrar la 




responsabilidades de quienes deben reportar la información ni la frecuencia con que se 
deben efectuar los reportes.   
 





























































2 2 3 1 4 4 4 4 




de Sistemas de 
Información 
2 1 2 2 3 4 4 4 
Promedio  1,94 3,81 
Fuente: Elaboración propia basado en el instrumento de autodiagnóstico. 
 
El resultado muestra un nivel bajo en el autodiagnóstico sobre los aspectos del área de 
conocimiento de riesgos, lo que se puede explicar en el hecho de que algunos eventos 
recientes que han materializado riesgos se han podido manejar con planes de contingencia, 




En cuanto al área de conocimiento de adquisiciones, se observa un nivel alto, soportado 
en el nivel de madurez alcanzado en los procesos de contratación que impactan 




¿Se realiza un plan de 
gestión de interesados 
por cada proyecto? 
¿Se cuenta con planes 
para identificar las 
preferencias de los 
clientes y otros 





















2 2 1 2 
Jefe Coordinación 
de Proyectos 
2 1 2 2 





2 2 1 2 
Promedio  1,81 
Fuente: Elaboración propia basado en el instrumento de autodiagnóstico. 
 
El resultado evidencia un nivel bajo en el autodiagnóstico sobre los aspectos del área de 
conocimiento de interesados, esto se puede explicar en el hecho de que la atención se centra 
principalmente el usuario funcional del área impactada por los proyectos y a las demás se 
les presta muy poca o ninguna atención, aun cuando se puedan ver afectadas por el 




Basados en el anterior autodiagnóstico, como apoyo al fortalecimiento de la gestión de 
las áreas de conocimiento en las cuales se encontró un nivel bajo para la Coordinación de 
Desarrollo de Sistemas de Información de la DIAN, y luego de realizar las entrevistas no 
estructuradas a los jefes de las coordinaciones de Proyectos y de Desarrollo de Sistemas de 
Información, a los líderes, funcionarios de los grupos de trabajo de esas coordinaciones 
(Ver anexo 1) y después de haber analizado la información de los postulados de la guía de 
buenas prácticas de gestión de proyectos, PMBOK versión 6 y el contexto de las 
metodologías ágiles en desarrollo de software, se identificó que existe la necesidad de 
adaptar la actual planeación de proyectos de desarrollo de software de la CDSI de la DIAN, 
adoptando estas buenas prácticas.  
Las entrevistas generaron los siguientes hallazgos: 
Grupo de procesos de inicio: 
• En cuanto a la formalización del acta de constitución, se encuentra que, para los 
proyectos no existe formalidad ni rigurosidad en la identificación de los objetivos 
medibles de los mismos; igualmente, se observa baja relevancia en la identificación 
de riesgos o amenazas de alto nivel que pueden llegar afectar el proyecto, al igual 
que la identificación de hitos y supuestos. 
• En la identificación de los interesados se pudo determinar quiénes eran las personas 
que ejercían más poder sobre el proyecto, de igual manera las que podían llegar 






Grupo de procesos de planeación: 
• Se identificaron las variables que se deben incluir en el sistema que genere la 
declaración de renta sugerida, con base en los conceptos de los expertos, bajo el 
supuesto de que la información que se reporte para cada una de ellas sea correcta y 
se encuentre disponible antes de iniciar los vencimientos para declarar. 
• En la concerniente a la identificación de requisitos, se logra determinar que se debe 
fortalecer la formalización de estos, mediante una fluida comunicación con el 
usuario funcional, involucrándolo desde el inicio del proceso y no esperar un 
producto final para probar. Además, se afianzan los niveles mínimos de calidad que 
debe cumplir el producto final para cada uno de los interesados. 
• Respecto del desarrollo de la EDT, se identificaron los entregables generales que se 
espera obtener del proyecto.  
• Para el caso de los hitos de este proyecto, se establece la relevancia de detallar y 
cumplir con cada uno, en especial los que generan dependencia hacia otros, como es 
el caso del procesamiento de los datos que alimentan las variables que se consideran 
necesarias para generar la declaración sugerida en las condiciones planteadas.  
• Con relación al manejo de las comunicaciones, se logra identificar la necesidad de 
fortalecer el plan de gestión de comunicaciones, esto debido a que generalmente no 
se informa de manera oportuna a los interesados del proyecto, generando 
inconvenientes en la operación.    
• En cuanto a la identificación de riesgos, se logró determinar que los proyectos están 
expuestos a los típicos encontrados en proyectos de desarrollo de software en 




la frecuente rotación del recurso humano, por los cambios en prioridades 
ocasionados en gran parte por nuevas normativas tributarias de obligatorio 
cumplimiento. 
Con base en lo anterior, se presenta una propuesta de formatos fundamentados en 
diferentes fuentes para realizar la gestión de los procesos de inicio y planeación del 
proyecto “sistema de información que permita generar la declaración de renta sugerida para 
personas naturales asalariadas”, adaptados a las necesidades particulares de la entidad, los 
cuales se relacionan a continuación: 
Tabla 9 Formatos y plantillas propuestas a desarrollar. 
Formatos y plantillas que se recomienda desarrollar para realizar la gestión 
los procesos de inicio y planeación. 
Nombre del Formato Codificación del Formato 
Acta de constitución del proyecto. FTO-SI-F001 
Lista de interesados. FTO-SI-F002 
Requisitos del proyecto. FTO-SI-F003 
EDT/ WBS. FTO-SI-F004 
Hitos del proyecto. FTO-SI-F005 
Planificar la gestión de 
comunicaciones. 
FTO-SI-F006 
Plan de gestión de los riesgos. FTO-SI-F007 
Plan de gestión de la configuración. PLA-SI-P001 
FTO: Formato. 
PLA: Plantilla. 
SI: Servicios Informáticos. 
F00x: Consecutivo del formato. 




 Acta de constitución del proyecto. 
A continuación, se presenta la propuesta de formato de acta de constitución del 




confiere al director la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 
actividades de este. (PMI, 2017) 
  
ACTA DE CONTITUCIÓN DEL PROYECTO FTO-SI-F001 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
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Nombre del Proyecto 
Sigla del 
Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 
BUENAS PRÁCTICAS DE GERENCIA DE PROYECTOS. 
SI-DRS-PNA 
 
FINALIDAD / JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
(Los resultados que se esperan del proyecto y porque se considera necesario) 
☐Creación de nuevos productos o servicios  ☒ Mejora de Servicios  
☐ Avance Tecnológico ☐Requisito Legal ☐Necesidad de la Organización   
Disponer de una herramienta web que entregue a los contribuyentes personas naturales asalariadas y 
pensionados, su declaración de renta pre diligenciada con los valores correspondientes a las casillas 
o renglones de los que la DIAN tiene información certera, apoyado en la estrategia de facilitar la 
presentación de los impuestos. 
Adicionar el procesamiento de más variables para el sistema de información existente que genera la 
declaración de renta sugerida, con la finalidad de que los contribuyentes asalariados y pensionados 






OBJETIVOS MEDIBLES  
(Metas cuantificables que permiten alcanzar la finalización del proyecto) 
Corresponde al objetivo operativo/estratégico “Transformación Tecnológica” de la DIAN al cual se alinea el 
proyecto planteado. 
1. Presentar a los contribuyentes, personas naturales asalariados y pensionados el formulario 
de renta con los renglones diligenciados correspondientes al 100% de las variables sobre las 
que se tiene información registrada. 
2. Probar el sistema de información con una muestra no menor de 10.000 NIT, con la 
información exógena del año gravable anterior y comparar los resultados contra los valores 
realmente diligenciados por los contribuyentes de la muestra.     
3. Lograr que por lo menos el 80% de los contribuyentes, personas naturales asalariadas 
utilicen la herramienta y usen los datos consignados en ella. 
4. Permitir editar los renglones del formulario 210 para cambiar los valores que lo ameriten y 
formalizar su presentación por medios electrónicos. 
5. Servir como base para la elaboración de las liquidaciones de oficio que profiere el área de 
fiscalización a los contribuyentes omisos. 
6. Generar estadísticas y reportes de los contribuyentes que efectúan cambios sobre los valores 
del formulario sugerido y proveer insumo a los posibles programas de fiscalización. 
   
CONCEPTO OBJETIVOS  CRITERIO DE ÉXITO 
1. Alcance Implementar las variables que 
determinan el valor del impuesto de 
renta de las personas naturales 
asalariados y pensionados, de las que se 
tenga datos reportados por terceros.  
La generación automática por parte 
del sistema que genera la 
declaración de renta sugerida, con 
todas las variables que influyen en 
el impuesto de renta de las que la 
Dian tiene datos reportados. 
2. Cronograma Cumplir con el tiempo máximo 
estipulado en el cronograma para la 
implementación de este proceso.  
Realizar todas las actividades y 
generar los entregables del proyecto 
dentro de los tiempos establecidos 
en el cronograma. 
3. Costo Maximizar el uso de los recursos 
destinados al proyecto y lograr 
culminarlo sin adiciones. 
No superar el presupuesto 
económico definido para completar 
las actividades y realización de 





REQUISITOS DE ALTO NIVEL  
(Listado de las necesidades generales del proyecto) 
 Listado de las demandas operacionales del proyecto. 
Contar con la infraestructura de hardware y software de la DIAN para implementar la solución. 
Identificar las variables que influyen en el cálculo del impuesto de renta de las personas naturales 
asalariadas. 
Procesar la información exógena histórica y comparar con los valores reales para verificar su 
confiabilidad. 
Procesar la información exógena reportada para la actual vigencia fiscal y calcular los valores de las 
variables identificadas. 
Que el sistema de información genere la declaración de renta sugerida con los datos de las variables 
identificadas. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
(Explicación del propósito global del proyecto) 
Un breve detalle de lo que plantea el proyecto y el horizonte de vida del proyecto. 
Mejorar el sistema de información que genera la declaración de renta sugerida, para que procese 
todas las variables que determinan el impuesto de renta de personas naturales asalariados y 
pensionados, de las cuales se tiene información reportada. El sistema debe permitir editar las 
casillas para que el contribuyente registre los cambios que considere. El sistema debe permitir 
generar reportes y estadísticas que sirvan de insumo a posteriores programas de fiscalización. 
 
RIESGOS 
(¿Qué amenazas presenta el proyecto en su desarrollo?) 
 Son las condiciones de incertidumbre que pueden traer impactos negativos en la ejecución del proyecto.  
Los patrocinadores decidan dar por terminado el proyecto. 
Cambio en la normatividad que rige el impuesto de renta para personas naturales en el transcurso del 
proyecto. 
Falta de personal capacitado para adelantar las actividades requeridas para finalizar con éxito el 
proyecto. 






CRONOGRAMA DE HITOS 
(Programación de las fechas para los hitos del proyecto) 
Hito Fecha Inicio: Fecha Fin: 
Determinar las variables que se deben incluir en el 
sistema. 
DIA 1 DIA 19 
Parametrizar el SIE de Diligenciamiento con las 
modificaciones para incluir las nuevas variables. 
DIA 20 DIA 29 
Procesar la información exógena histórica de las 
variables determinadas, para una muestra 
representativa de contribuyentes y validar su 
veracidad frente a los valores reales. 
DIA 20 DIA 29 
Procesar la información exógena de las variables 
determinadas, con los datos de la actual vigencia 
fiscal y dejarla como insumo disponible para su 
inclusión en el formulario 210. 
DIA 30 DIA 40 
Cargue en SIE de Diligenciamiento los datos de las 
variables obtenidas para su procesamiento. 
DIA 50 DIA 59 
Disponibilidad de declaración de renta sugerida. DIA 60 DIA 60 
 
REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  
(Las condiciones necesarias para considerar exitoso el proyecto, beneficiarios/interesados?)  
 Es la cuantificación de las metas que se alcanzarán en beneficio del segmento de acción al cual se enfocará y 
quien decide la aprobación del proyecto.   
El proyecto se considerará exitoso si el sistema que genera la declaración de renta sugerida para 
personas naturales asalariados y pensionados, genera el formato 210 con las variables que definen el 
impuesto de renta para este grupo de contribuyentes. El éxito del proyecto es definido por los 
subdirectores de Análisis Operacional, de Tecnologías de Información, Dinámica de los Procesos y 
Fiscalización Tributaria. 
La aprobación del proyecto será sometida a consideración del Centro de Despacho. 
 
INTERESADOS  
(Aquellos que se ven afectados de manera positiva o negativamente con el proyecto) 
El proyecto debe estar enfocado a un segmento de acción, en este sentido se debe especificar a quien 
impactará la puesta en marcha del proyecto. 
Personas naturales asalariadas y pensionadas, Dirección de Gestión Organizacional y subdirecciones 
de Análisis Operacional, de Tecnologías de Información, Gestión de Procesos y Competencias 






(Factores o aspectos que se dan por hecho en la formulación del proyecto) 
Son los factores (tiempo, monto, personal, etc.) que se pueden presentar en la ejecución del proyecto. 
Que se cuente con la disponibilidad necesaria de la infraestructura de hardware y software de la DIAN. 
Que la CDSI disponga del personal necesario para trabajar en el proyecto. 
Que los terceros obligados a reportar la información exógena correspondiente a las variables 
establecidas la suministren en los tiempos definidos. 
Que se procesen los datos reportados por terceros en la información exógena para la obtención de las 






(Las firmas de los miembros del equipo del proyecto) 
Rol en el Proyecto  Cargo Nombre  Fecha Firma 




(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 









de sistemas de 
información. 
(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 











(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 







Líder de grupo 
de pruebas. 
(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 







Líder de grupo 
de desarrollo. 
(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 







Líder de grupo 
de producción. 
(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 









n del software. 
(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 










(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 










(Se debe digitar el 
nombre del 
funcionario 
responsable del cargo) 
(Digitar la fecha 










 Lista de interesados. 
Se presenta la propuesta de formato de la lista de interesados diligenciada, la cual tiene 
como objetivo registrar todos los detalles acerca de los interesados identificados del proyecto 
y las estrategias para gestionarlos. (PMI, 2017) 
 
  
LISTA DE INTERESADOS FTO-SI-F002 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
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Nombre del Proyecto 
Sigla del 
Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 















Equipo de Proyecto (EP). 
Director de Proyecto: Inspector I 
















Product Owner. Líder funcional.  A 
Gestión Cercana: 
Contacto 
permanente con los 
miembros del 
equipo, para aclarar 










Personal de la oficina de 
proyectos (PP). 

















Poder / Interés: Alto (A), Medio (M), Bajo (B). 
 
 Requisitos del proyecto. 
Se presenta la propuesta de formato requisitos del proyecto diligenciado, la cual tiene 
como objetivo documentar y gestionar las necesidades de los interesados para cumplir con 
los objetivos del proyecto. (PMI, 2017) 
 
  
REQUISISTOS DEL PROYECTO FTO-SI-F003 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
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Nombre del Proyecto 
Sigla del 
Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 














con el prefijo 
elegido) 
Descripción del Requisito 
(Explicación de a lo que se 
refiere el requisito)  
Impacta a 
(Interesado al 







Que el sistema de información 
que genera la declaración de 
renta sugerida procese todas las 
variables que determinan el 
valor del impuesto de renta de 
personas naturales asalariadas, 
obtenidas de la información 








Que el sistema de información 
que genera la declaración de 
renta sugerida permita 
modificar los valores de las 
variables que determinan el 
valor del impuesto de renta de 
personas naturales asalariadas, 
obtenidas de la información 








Que el sistema de información 
que genera la declaración de 
renta sugerida permita al 
contribuyente formalizar la 
presentación de la declaración 
resultante, por medios 










Contar con la declaración de 
renta sugerida para personas 
naturales asalariadas, con todas 
las variables obtenidas de la 
información exógena que 






DGO, DGF, DGI. 
Media. 
RE005 
Implementar las mejoras en el 
sistema para posicionar la 
imagen corporativa de la 




Que el sistema esté disponible 
antes de iniciar las fechas de 



















con el prefijo 
elegido) 
Descripción del Requisito 
(Explicación de a lo que se 
refiere el requisito)  
Impacta a 
(Interesado al 





Contar con la declaración de 
renta sugerida pre diligenciada 
y permita editar los valores de 








Cumplir con los acuerdos 
establecidos respecto de las 
características del sistema de 
información. 
DGO - DGF. Alta. 
RE009 
Generación de reportes y 
estadísticas. 
DGO - DGF. Alta. 
RE010 






















RE011 Intuitivo. Contribuyente. Media. 
RE012 Usabilidad. Contribuyente. Media. 









Que se procese la información 
exógena histórica reportada 
para los contribuyentes. 
Subdirección de 
gestión de 




Que se procese la información 
exógena reportada para los 
contribuyentes y se generen los 
reportes por contribuyente. 
Subdirección de 
gestión de 







Que se cuente con los valores 
para las variables determinadas 



















con el prefijo 
elegido) 
Descripción del Requisito 
(Explicación de a lo que se 
refiere el requisito)  
Impacta a 
(Interesado al 









Identificar la necesidad de 
adicionar variables al sistema 









Elaborar las especificaciones 
funcionales (Requerimientos) 
necesarios para identificar las 








Realizar la gestión del proyecto 








Que el número de formatos 210 
procesados con errores no 
supere el 5% del total de 
formatos procesados. 
DGO – DGF. Muy alta. 
RE022 
Que el número de 
contribuyentes que acepte el 
formato pre diligenciado supere 
el 80%. 
DGO – DGF. Muy alta. 
RE023 
Que de los contribuyentes que 
formalicen el formato, por lo 
menos el 80% no haga cambios 
a los valores pre diligenciados.  
DGO – DGF. Muy alta. 
 
 
 EDT/ WBS. 
Se presenta la EDT diligenciada para este proyecto, la cual tiene como objetivo subdividir 
los entregables y el trabajo a realizar en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, 
teniendo en cuenta que, para el alcance de este trabajo de grado, solo se consideran los grupos 






EDT / WBS FTO-SI-F004 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
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Nombre del Proyecto 
Sigla del 
Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 
BUENAS PRÁCTICAS DE GERENCIA DE PROYECTOS. 
SI-DRS-PNA 
 








Lista de formatos de 
exogena
Objetivos a tratar en 
el sprint 
Listado de requisitos




Listado de actividades 
realizadas
Listado de actividades 
en proceso
Listado de actividades 
pendientes






Reporte de variables 




Listado de aspectos 
positivos
Listado de aspectos a 
mejorar 
Listado de acciones de 
mejora y responsables




Matriz de  interesados
Plan de gestión 
Alcance
Plan de gestión 
Calidad
Plan de gestión 
Recurso Humano
Plan de gestión 
Comunicacionoes
Plan de gestión 
Riesgos





 Hitos del proyecto. 
Se relaciona el formato de hitos diligenciado para este proyecto, con el cual se propone 
mostrar las fechas programadas para hitos específicos y verificar si los hitos planificados se 
han cumplido. (PMI, 2017) 
  
HITOS DEL PROYECTO FTO-SI-F005 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
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Nombre del Proyecto 
Sigla del 
Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 
BUENAS PRÁCTICAS DE GERENCIA DE PROYECTOS. 
SI-DRS-PNA 
 
Cronograma de Hitos 
Incluir todos los hitos cronológicamente con fecha inicial y final. 
Código Hito 
 
Descripción del Hito. 
(Resumen del Hito) 
Fechas Programadas. 
(Espacio de tiempo donde se realizará) 
H001 
Determinar las variables que se deben 
incluir en el sistema para generar la 
declaración de renta sugerida. 
Día 1 al día 19. 
H002 
Parametrizar el SIE de Diligenciamiento 
con las modificaciones para incluir las 
nuevas variables. 
Día 20 al día 29. 
H003 
Procesar en el SIE de análisis operacional 
la información histórica del año gravable 
anterior para las variables determinadas, 
para una muestra representativa de 
contribuyentes y validar su veracidad 
contra los valores reales diligenciados. 




Cronograma de Hitos 
Incluir todos los hitos cronológicamente con fecha inicial y final. 
Código Hito 
 
Descripción del Hito. 
(Resumen del Hito) 
Fechas Programadas. 
(Espacio de tiempo donde se realizará) 
H004 
Procesar en el SIE de análisis operacional 
la información de las variables 
determinadas, con los datos de la actual 
vigencia fiscal y dejarla como insumo 
disponible para su inclusión en el 
formulario 210. 
Del día 30 al día 49. 
H005 
Cargue en el modelo de datos del SIE de 
Diligenciamiento de los datos de las 
variables obtenidas para su 
procesamiento. 
Del día 50 al día 59. 
H006 




 Planificar la gestión de comunicaciones. 
Se presenta el formato del plan de gestión de comunicaciones propuesto, cuyo objetivo 
es desarrollar un enfoque y un plan apropiado para las actividades de comunicación del 




PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 
FTO-SI-F006 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
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Nombre del Proyecto 
Sigla del 
Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 













Grupo de interés 
















Aclaración de dudas 
sobre el producto. 
Product Owner. 
Gerente del 





Revisión de los 
avances de producto. 
Product Owner. 
Gerente del 



























Product Owner. Semanal. 
Reuniones 
presenciales. 





















Alcance del proyecto 






Al inicio del 
proyecto y cuando 
este superado el 





Alcance del proyecto 





Al inicio del 
proyecto y cuando 
este superado el 





Información: Lo que se desea comunicar. 
Responsable: Persona o grupo de personas responsables de comunicar el tema 
definido.  
Grupo de interés: Persona o grupos de personas a las que va dirigida la 
información que se desea comunicar. 
Frecuencia: Diaria, semanal, quincenal, mensual, anual y otras. 
Medios: Como se realizará el proceso de comunicación, reuniones presenciales, 









 Plan de gestión de los riesgos. 
Se relaciona el formato diligenciado del plan de gestión de los riesgos, que tiene como 
objetivo identificar los riesgos individuales del proyecto, la causa por la que se puede generar, 
el impacto que puede ocasionar al proyecto y el plan de respuesta a estos. (PMI, 2017) 
 
  
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS FTO-SI-F007 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
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Nombre del Proyecto 
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Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 




















revocatoria de la 
norma. 
Cambio de norma. 
Cancelación del 
proyecto.  
1. Reubicar el 
personal en otros 
proyectos. 
2. Establecer en la 
contratación del 
R.H. la posibilidad 





modificación de la 
norma. 
Cambio de norma. 
Cambio en el 
alcance del 
proyecto. 
1. Aplicar las 
modificaciones en 
las reuniones de 




No realización de 
pausas activas. 




Retraso en las 
fechas de entrega. 
1. Tener backup del 
personal. 
2. Implementar plan 
de gestión de 
conocimiento. 




























las fechas de 
entrega. 
 
1.Traer nuevo R.H. 
al proyecto. 
2. Plan de 
incentivos laborales. 
R5 
Fallas en los canales 
de comunicación o 
incumplimiento de la 
norma de las 
entidades externas 
obligadas a reportar, 
Que no se pueda 
obtener los datos de 
la información 
exógena para las 
variables 
identificadas. 
No poder generar la 







entidades para que 
realicen sus reportes 
en las fechas 
correspondientes. 
R6 
Mala priorización de 
actividades en el 
backlog. 
Que no se atiendan 
requerimientos 
prioritarios. 
Que el alcance no 
sea el esperado por 
el cliente. 
1. Establecer 
estrategias para que 
los integrantes de 







impliquen urgencia y 
nuevos desarrollos. 
Cambio de 
prioridad en los 
proyectos. 
Retiro de recurso 
asignado al 
proyecto.  
1. Gestionar la 





Costos Asociados a los Riesgos* 
  Costo 
Tiempo $0-$80 M $80 M - $120 M $120 M - $140 M 
0-29 Días R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7     
30-49 Días R3, R4, R5, R6 R1, R2, R7   
50-60 Días R3, R4, R5, R6   R1, R2, R7 
Tiempo: Rangos de tiempos en el que se materializa un riesgo. 
Costo: Perdida en $ Col. del dinero invertido en el proyecto en el momento de materialización de un riesgo.  
M: Millones de pesos. 
* El costo de materialización de un riesgo, depende del impacto y del momento en que este se presente. 
La estimación se hace teniendo en cuenta la duración del proyecto y el costo total del mismo. 













Rango R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
Bajo     X  X   X X   
Medio           
Alto X X         X  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Probabilidad de Ocurrencia 
Rango R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
>66%           X   
33-66%     X X X   X 
< 66% X X           




 Plan de gestión de configuración.  
A continuación, se presenta la plantilla propuesta diligenciada correspondiente al plan 
de gestión de la configuración, basada en las recomendaciones de las buenas prácticas del 
PMI adaptadas a las características del proyecto. (PMI, 2017) 
 
  
PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 
PLA-SI-P001 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 





02-11-2019 1 1 de 1 
Nombre del Proyecto 
Sigla del 
Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 






Herramienta de gestión: SharePoint 
Ubicación   Descripción  Acceso   
SI-DRS-PNA.  Siglas del proyecto. 
Gerente de Proyecto 
(Total). 
Equipo de Proyecto 
(Consulta). 
Administración.   
Documentos relacionados con la 
administración del proyecto.  
Gerente de proyecto 
(Control total).  
Equipo de Proyecto 
(Consulta).  
Inicio.  
Documentos relacionados con el 
inicio del proyecto (Actas, anexos, 
documentos generados por los 
interesados). 
Gerente de proyecto 
(Control total).  
Equipo de Proyecto 
(Control total). 
Estimaciones Sprint Incrementos.  
Estimaciones en puntos funcionales 
del sprint o incrementos del proyecto. 
Equipo de Proyecto 
(Consulta). 
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
 Planeación. 
Documentación propia de la 
planeación del proyecto. (Actas, 
anexos, documentos generados por 
los interesados). 
Gerente de proyecto 
(Control total).  
Equipo de Proyecto 
(Control total). 
Planeación del Sprint o Incremento. 
Contiene la planeación asociada al 
sprint o incrementos del proyecto. 
Gerente de Proyecto 
(Consulta). 
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Sistema. 
Ítems de configuración propios del 
desarrollo del producto.  
 
 
Director de proyecto 
(Control total). 
  
Análisis. Documentos relacionados con el 
análisis de requerimientos (Anexos) 
Gerente de Proyecto 
(Consulta). 





Herramienta de gestión: SharePoint 
Ubicación   Descripción  Acceso   
Incremento XX = Número del sprint 
o incremento. 
Documentos relacionados con el 
análisis del sprint o incremento. 
Equipo de Proyecto 
(Control total). 




Criterios de aceptación del sprint o 
incremento. 
Líder funcional. 
Diseño. Documentos relacionados con el 
diseño de los requerimientos. 
(Anexos)  
Gerente de Proyecto 
(Control total),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Construcción. Documentos relacionados con la 
Construcción del producto. 
Gerente de Proyecto 
(Control total),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Documentación. Contiene el manual técnico y el 
manual de usuario. 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Pruebas. Documentos relacionados con las 
pruebas del producto. 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Avance Pruebas. Documentos o correos con el informe 
del avance de las pruebas realizadas 
para el sprint o incremento verificado. 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Casos de Prueba. Casos de prueba generados para cada 
sprint o incremento. 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Planes Pruebas Detallados. Planes de pruebas detallados para 
cada sprint o incremento.  
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total).  
Planes Pruebas Generales. Planes de pruebas detallados para 
cada sprint o incremento. 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Pruebas de Carga. Pruebas de carga ejecutadas en el 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  





Herramienta de gestión: SharePoint 
Ubicación   Descripción  Acceso   
Pruebas de Regresión. Pruebas de regresión ejecutadas en el 
proyecto. 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Pruebas No Funcionales. 
Documentos relacionados con la fase 
de pruebas no funcionales del 
incremento o sprint 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  
Equipo de Desarrollo 
(Control total). 
Transición. Documentos relacionados con la fase 
de transición del proyecto 
Gerente de Proyecto 
(Consulta),  




Para el caso de este proyecto, el repositorio donde reposarán todos los documentos será 
digital, en la herramienta Sharepoint, con la estructura de almacenamiento que se detalla 
enseguida, teniendo en cuenta la sigla del proyecto DRS_PNA como el prefijo de cada ítem 
(Ver Tabla 10). 
 
Tabla 10 Repositorios de documentos del proyecto. 
Nombre de Ítem Descripción Ubicación / Carpeta 
DRS_PNA_ACT_INI_DDMMAAAA
DONDE DDMMAAAA es la fecha del 
documento. 
Acta de inicio del proyecto. 
Administración / 1. 
Inicio 
DRS_PNA_INTERESADOS 
Lista de interesados del 
proyecto. 
Administración / 1. 
Inicio 
DRS_PNA_REQUISITOS Requisitos del proyecto. 
Administración / 1. 
Inicio 
DRS_PNA_PROPUESTA Propuesta del proyecto. 
Administración / 1. 
Inicio 
DRS_PNA_CRONOGRAMA Cronograma del proyecto. 
Administración / 2. 
Planeación 
DRS_PNA_MAT_COM Matriz de comunicaciones. 





Nombre de Ítem Descripción Ubicación / Carpeta 
DRS_PNA_PLA_GES 
Plan de gestión de la 
configuración 
Administración / 2. 
Planeación 
DRS_PNA_PLA_CAL Plan de riesgos 
Administración / 2. 
Planeación 
DRS_PNA_PLA_RIE Plan de calidad. 
Administración / 2. 
Planeación 
DRS_PNA_PLA_MED Plan de medición. 
Administración / 2. 
Planeación 
DRS_PNA_PLA_PRU Plan de pruebas. 
Administración / 2. 
Planeación 
DRS_PNA_ACT_FUN_DDMMAAAA 
Donde DDMMAAAA es la fecha del 
documento. 
Acta de funciones y 
responsabilidades. 
Administración / 2. 
Planeación 
DRS_PNA_ANX_Detalle Donde 
Detalle es la breve descripción del 
contenido del anexo. 
Anexos relacionados con la fase 
de planeación del proyecto. 
Administración / 2. 
Planeación 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Presupuesto 
A continuación, se presenta la propuesta de presupuesto estimado para la 
implementación del proyecto objeto de esta investigación, en este se especifica el recurso 
humano, el costo mensual por rol y los costos totales estimados.  
 
PRESUPUESTO 
Recurso Cant Tarifa Base FM Tarifa FM 
Hombres - 
Mes (H-M) Valor Total Col $ 
1 2 
ITEM REMUNERACION DEL PERSONAL   
COSTOS FIJOS - PERSONAL PROFESIONAL FIJO 1 2 VALOR 
1. Director de Proyecto             $ 38,033,990  
1.1 Director 1 $        9,414,354 2.02 
$ 
19,016,995  
100% 100% $ 38,033,990  
2 Grupo Técnico Base            $ 102,969,487  
2.1 Ingeniero Senior Java  1 $        6,674,635 2.02 
$ 
13,482,763  
100% 100% $ 26,965,525  
2.2 Ingeniero Senior DBA  1 $        6,674,635 2.02 
$ 
13,482,763  





Recurso Cant Tarifa Base FM Tarifa FM 
Hombres - 
Mes (H-M) Valor Total Col $ 
1 2 
ITEM REMUNERACION DEL PERSONAL   
COSTOS FIJOS - PERSONAL PROFESIONAL FIJO 1 2 VALOR 
2.3 Lider de Pruebas 1 $        5,684,930 2.02 
$ 
11,483,559  
100% 100% $ 22,967,117  
2.4 Grupo Pruebas - Item 1 3 $        2,151,099 2.02 $ 4,345,220  100% 100% $ 26,071,320  
TOTAL      $ 141,003,477  
FM se refiere al Factor Multiplicador asociado a los costos por prestaciones sociales y otros asociados al proyecto. 
 
4.3 Generar los Formatos y Plantillas Estandarizados de los Procedimientos de los 
Grupos de Procesos de Inicio y Planeación Para su Aplicación en los Futuros 
Proyectos de la Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información 
A continuación, se presenta la propuesta de plantillas y formatos estandarizados 
derivados de haberlos aplicado en la sección anterior para el proyecto específico objeto del 
presente trabajo de grado, con el objetivo que puedan ser adoptados en la Coordinación de 
Desarrollo de Sistemas de Información para la gestión de proyectos de software en la 
DIAN, para los procesos Inicio y Planeación definidos por el PMI en la guía de buenas 
prácticas PMBOK® Sexta edición,  complementados con las buenas prácticas de los 
métodos ágiles.   
 
Tabla 11 Plantillas y formatos estandarizados propuestos para la gestión de desarrollo de software 
en la DIAN, para los procesos de inicio y planeación. 
Plantillas y formatos estandarizados TIPO propuestos para la gestión de 
desarrollo de software en la DIAN, para los procesos de inicio y planeación. 
Nombre del Formato Codificación del Formato 
Acta de constitución del proyecto. FTO -SI-F001 
Lista de interesados. FTO -SI-F002 
Requisitos del proyecto. FTO -SI-F003 




Hitos del proyecto. FTO -SI-F007 
Planificar de gestión de 
comunicaciones. 
FTO -SI-F005 
Plan de gestión de los riesgos. FTO -SI-F006 
Plan de gestión de la configuración. PLA-SI-P001 
FTO: Formato. 
PLA: Plantilla. 
SI: Servicio Informático. 
F00x: Consecutivo del formato. 





 Acta de constitución del proyecto. 
La siguiente es la propuesta de formato tipo de acta de constitución del proyecto, para la 
creación y ajuste de sistemas de información en la DIAN, de acuerdo con lo definido en el 
PMBOK® en su sexta edición y la experiencia de los autores sobre la cultura 
organizacional de la DIAN. Para su elaboración es pertinente tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
• Efectuar reuniones previas entre los funcionarios responsables de la CDSI, el 
product owner (áreas interesadas), con la finalidad de identificar las características 
generales del producto deseado.  
• Hacer un análisis previo sobre los posibles interesados, los riesgos y tener claridad 
sobre los objetivos y alcance del proyecto, liderado por el gerente correspondiente.  
• Para el caso del espacio de las firmas de los miembros del equipo del proyecto, las 
columnas de “Rol en el Proyecto” y “Cargo”, se proponen diligenciadas debido a 
que el rol dentro del proyecto lo debe asumir la persona que ostente la 





ACTA DE CONTITUCIÓN DEL PROYECTO FTO-SI-F001 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
Servicios Informáticos    1 1 de N 





FINALIDAD / JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
(Los resultados que se esperan del proyecto y porque se considera necesario) 
☐Creación de nuevos productos o servicios  ☐ Mejora de Servicios  
☐ Avance Tecnológico ☐Requisito Legal ☐Necesidad de la Organización   
 
 
OBJETIVOS MEDIBLES  
(Metas cuantificables que permiten alcanzar la finalización del proyecto) 
Corresponde al objetivo operativo/estratégico “Transformación Tecnológica” de la DIAN al cual se alinea el 
proyecto planteado. 
 
   
CONCEPTO OBJETIVOS  CRITERIO DE ÉXITO 
1. Alcance   
2. Cronograma   
3. Costo   
 
REQUISITOS DE ALTO NIVEL  
(Listado de las necesidades generales del proyecto) 







DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
(Explicación del propósito global del proyecto) 




(¿Qué amenazas presenta el proyecto en su desarrollo?) 




CRONOGRAMA DE HITOS 
(Programación de las fechas para los hitos del proyecto) 
Hito Fecha Inicio: Fecha Fin: 
   
   
 
REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  
(Las condiciones necesarias para considerar exitoso el proyecto, beneficiarios/interesados?) 
 Es la cuantificación de las metas que se alcanzarán en beneficio del segmento de acción al cual se enfocará y 





(Aquellos que se ven afectados de manera positiva o negativamente con el proyecto) 
El proyecto debe estar enfocado a un segmento de acción, en este sentido se debe especificar a quien 







(Factores o aspectos que se dan por hecho en la formulación del proyecto) 







(Las firmas de los miembros del equipo del proyecto) 
Rol en el Proyecto  Cargo Nombre  Fecha Firma 
Patrocinador.     




   
Administrador de 
planeación. 
Líder de proyectos de 
sistemas de 
información. 
   
Administrador de 
calidad. 





















Ejecución del plan de 
pruebas.  
  
Usuario funcional. Ejecución de pruebas 
funcionales y no 
funcionales. 







 Lista de interesados. 
A continuación, se presenta la propuesta del formato tipo de interesados para los 
proyectos de creación y ajuste de sistemas de información en la DIAN. Las siguientes son 
unas recomendaciones para su diligenciamiento: 
• Reuniones previas entre el gerente de proyectos y los principales interesados, con la 
finalidad de definir el product owner. 
• El gerente de proyecto debe reunirse previamente con los interesados teniendo en 
cuenta sus roles y socializar las responsabilidades que asumirán en el proyecto. 
• Este formato se propone diligenciado casi en su totalidad debido a que la 
identificación de los interesados se realiza utilizando los roles dentro de la 
organización y su gestión no cambia respecto de los proyectos de desarrollo de 
software en la DIAN. Los únicos interesados que cambian para cada proyecto de 
desarrollo de software son el “Patrocinador” y el “Product Owner” debido a que, las 






LISTA DE INTERESADOS FTO-SI-F002 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
Servicios Informáticos     1 de N 











(Nombre del director del área 
directamente beneficiada con el 






Equipo de Proyecto (EP). 
Director de Proyecto: Inspector I 


















(Nombre del líder funcional del 
área directamente beneficiada 




permanente con los 
miembros del 
equipo, para aclarar 
dudas o reencausar 
desviaciones 
identificadas.  
Personal de la oficina de 
proyectos (PP). 





















 Requisitos del proyecto. 
Se presenta la propuesta del formato tipo de requisitos para los proyectos de creación y 
ajuste de sistemas de información en la DIAN. Se recomienda tener en cuenta lo siguiente:  
• El equipo de desarrollo en cabeza del gerente de proyectos debe realizar reuniones 
con el product owner, estas deben programarse de acuerdo con las buenas prácticas 
de las metodologías ágiles, sprints, reuniones diarias, semanales y retrospectivas, 
con la finalidad de encaminar la solución a las necesidades de los interesados, 
obteniendo claridad en los requisitos. 
• Este formato se propone con la identificación del tipo de área de impacto, para 
facilitar su diligenciamiento, sin embargo, es necesario que el equipo del proyecto 







REQUISISTOS DEL PROYECTO 
FTO-SI-
F003 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
Servicios Informáticos    1 1 de N 














con el prefijo 
elegido) 
Descripción del Requisito 
(Explicación de a lo que se 
refiere el requisito)  
Impacta a 
(Interesado al 






    
    
    
De 
Interesados. 
    
    
    
    
Funcional. 
    
    
    
No 
Funcional. 
    
    




    
    
    
Del 
Proyecto 
    
    
    
De Calidad 
    
    







 EDT/ WBS. 
Teniendo en cuenta las buenas prácticas descritas en el PMBOK® en su sexta edición, a 
continuación, se presenta la propuesta del formato tipo de la estructura de descomposición 
de trabajo EDT.  
Las actividades representadas en el diagrama, corresponde a los entregables generales 
del proyecto de los grupos de procesos de inicio y planeación y las buenas prácticas de las 
metodologías ágiles para el desarrollo de software, a las cuales se les pueden adicionar 






EDT / WBS FTO-SI-F004 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
Servicios Informáticos    1 1 de N 













Objetivos a tratar en 
el sprint 
Listado de requisitos




Listado de actividades 
realizadas
Listado de actividades 
en proceso
Listado de actividades 
pendientes









Listado de aspectos 
positivos
Listado de aspectos a 
mejorar 
Listado de acciones 
de mejora y 
responsables





Matriz de  
interesados
Plan de gestión 
Alcance
Plan de gestión 
Calidad
Plan de gestión 
Recurso Humano
Plan de gestión 
Comunicacionoes
Plan de gestión 
Riesgos





 Hitos del proyecto. 
Los hitos son esos puntos o eventos significativos del proyecto y en el formato tipo que 
se propone se pueden registrar con sus respectivas fechas de cumplimiento. Para diligenciar 
este formato se recomienda que los profesionales que conforman el grupo del proyecto y 
los del grupo de desarrollo identifiquen esos puntos fundamentales que se deben alcanzar 
para dar cumplimiento al objetivo principal y determinen, siguiendo las buenas prácticas y 
su experiencia, las fechas de inicio y fin de cada uno. 
 
  
HITOS DEL PROYECTO FTO-SI-F005 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
Servicios Informáticos    1 1 de N 





Cronograma de Hitos 
Incluir todos los hitos cronológicamente con fecha inicial y final. 
Código Hito 
 
Descripción del Hito. 
(Resumen del Hito) 
Fechas Programadas. 
(Espacio de tiempo donde se realizará) 
H001   
H002   
H003   
H004   
H005   






 Planificar la gestión de comunicaciones. 
El plan de comunicaciones es una actividad de gran importancia para el desarrollo del 
proyecto como quiera que permite gestionar a todos los interesados, por ello, se propone el 
siguiente formato tipo del plan de comunicaciones para la creación y ajustes de sistemas de 
información en la DIAN. 
Para diligenciar este formato se recomienda que el gerente junto con el líder desarrollo 
y el product owner, tengan claridad sobre la forma en que se debe interactuar con los 
interesados del proyecto. 
Para cada uno de los datos a gestionar en el plan de comunicaciones el gerente debe 
establecer la frecuencia que considere de acuerdo a la recomendación propuesta en el 
formato, de acuerdo con las condiciones particulares de la relación entre los responsables, 
grupos de interés y el canal de comunicación.  






PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 
FTO-SI-F006 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
Servicios Informáticos     1 de N 












Grupo de interés 




diligenciar por la 
necesidad 









proyecto y equipo 
de proyecto. 




Aclaración de dudas 
sobre el producto. 
Product Owner. 
Gerente del 






Revisión de los 
avances de producto. 
Product Owner. 
Gerente del 
proyecto y Equipo 
de Proyecto. 




















(A definir por el 



























Alcance del proyecto 






(A definir por el 
gerente del 
proyecto y su 
grupo de trabajo). 
(A definir por el 
gerente del 














Alcance del proyecto 





(A definir por el 
gerente del 
proyecto y su 
grupo de trabajo). 
(A definir por el 
gerente 











Grupo de interés 




diligenciar por la 
necesidad 







Información: Lo que se desea comunicar. 
Responsable: Persona o grupo de personas responsables de comunicar el tema 
definido.  
Grupo de interés: Persona o grupos de personas a las que va dirigida la 
información que se desea comunicar. 
Frecuencia: Diaria, semanal, quincenal, mensual, anual y otras. (Estos datos 
varían según el proyecto al que se aplique el formato y se debe diligenciar 
particularmente lo escrito en cursiva subrayada). 
Medios: Como se realizará el proceso de comunicación, reuniones presenciales, 









 Plan de gestión de los riesgos. 
A continuación, se presenta el formato tipo propuesto para el plan de gestión de riesgos 
de los proyectos de creación y/o modificación de sistemas de información en la DIAN.  
Para diligenciar este formato es necesario que se analicen los aspectos relacionados con 
el entorno del proyecto, tratando de identificar todos esos hechos inciertos que pueden 
presentarse y afecten el desarrollo del mismo, así como los planes para gestionarlos. (PMI, 
2017) 
En este formato se propone un listado de riesgos que se logró identificar en la 
planeación de los proyectos de desarrollo de software dentro de la DIAN, de acuerdo con 
las teorías existentes y los resultados de las entrevistas previamente realizadas. Así mismo, 
se plantea la manera en que se debe gestionar para mitigar su impacto. 








PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS FTO-SI-F007 
Proceso: Elaboró: Aprobó: Fecha: Versión Página 
Servicios Informáticos   02-11-2019 1 1 de 1 
Nombre del Proyecto 
Sigla del 
Proyecto 
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GENERE LA DECLARACIÓN DE RENTA 
SUGERIDA PARA PERSONAS NATURALES ASALARIADAS SIGUIENDO LAS 















gestionar el impacto) 
Decisiones legislativas 
de revocatoria de la 
norma. 
Cambio de norma. 
Cancelación del 
proyecto. 
1. Reubicar el personal 
en otros proyectos. 
2. Establecer en la 





de modificación de la 
norma. 
Cambio de norma. 
Cambio en el alcance 
del proyecto. 
1. Aplicar las 
modificaciones en las 
reuniones de sprint que 
se realizan.  
Carga laboral. 
No realización de 
pausas activas. 




Retraso en las fechas de 
entrega. 
1. Tener backup del 
personal. 
2. Implementar plan de 
gestión de 
conocimiento. 




Mal ambiente laboral.  
Deserción del personal. 
Retraso en las fechas de 
entrega. 
 
1. Traer nuevo R.H. al 
proyecto. 
2. Plan de incentivos 
laborales. 
Mala priorización de 
actividades en el 
backlog. 
Que no se atiendan 
requerimientos 
prioritarios. 
Que el alcance no sea el 
esperado por el cliente. 
1. Establecer estrategias 
para que los integrantes 
de las reuniones Sprint 
comprender la 
importancia de entregar 
la información. 
Decisiones legislativas 
que impliquen urgencia 
y nuevos desarrollos. 
Cambio de prioridad en 
los proyectos. 
Retiro de recurso 
asignado al proyecto.  
1. Gestionar la adición 








 Plan de gestión de configuración.  
 
A continuación, se presenta la plantilla propuesta correspondiente al plan de gestión de 
la configuración; aquí se establece como se gestionará el almacenamiento y respaldo de la 
información del proyecto. El gerente deberá gestionar para cada uno de los ítems el tipo de 
acceso que tendrán los interesados con sus respectivos roles.  
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Herramienta de gestión: SharePoint 
Ubicación   Descripción  Interesado - Acceso   
Administración.   
Documentos relacionados con la 
administración del proyecto.  
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Inicio.  
Documentos relacionados con el 
inicio del proyecto (Actas, anexos, 
documentos generados por los 
interesados). 





Estimaciones en puntos funcionales 
del sprint o incrementos del 
proyecto. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Planeación. 
Documentación propia de la 
planeación del proyecto. (Actas, 
anexos, documentos generados por 
los interesados). 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Planeación del Sprint o 
Incremento. 
Contiene la planeación asociada al 
sprint o incrementos del proyecto. 






Herramienta de gestión: SharePoint 
Ubicación   Descripción  Interesado - Acceso   
Sistema. 
 
Ítems de configuración propios del 
desarrollo del producto.  
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
  
Análisis Documentos relacionados con el 
análisis de requerimientos (Anexos) 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Incremento XX = Número del 
sprint o incremento 
Documentos relacionados con el 
análisis del sprint o incremento. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Backlog Backlog del sprint o incremento. (Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Criterios de Aceptación Criterios de aceptación del sprint o 
incremento. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Diseño Documentos relacionados con el 
diseño de los requerimientos. 
(Anexos)  
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Construcción Documentos relacionados con la 
Construcción del producto. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Documentación Contiene el manual técnico y el 
manual de usuario. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Pruebas Documentos relacionados con las 
pruebas del producto. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Avance Pruebas Documentos o correos con el informe 
del avance de las pruebas realizadas 
para el sprint o incremento verificado. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Casos de Prueba Casos de prueba generados para cada 
sprint o incremento. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Planes Pruebas Detallados Planes de pruebas detallados para 
cada sprint o incremento.  
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado).
  
Planes Pruebas Generales  Planes de pruebas detallados para 
cada sprint o incremento. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Pruebas de Carga Pruebas de carga ejecutadas en el 
proyecto 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Pruebas de Regresión Pruebas de regresión ejecutadas en el 
proyecto. 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
Pruebas No Funcionales  
Documentos relacionados con la fase 
de pruebas no funcionales del 
incremento o sprint 





Herramienta de gestión: SharePoint 
Ubicación   Descripción  Interesado - Acceso   
Transición Documentos relacionados con la fase 
de transición del proyecto 
(Rol) - (Total, Consulta, 
Modificación, Borrado). 
 
Para el caso de los repositorios donde se almacenarán todos los documentos de los 
proyectos, la DIAN tiene disponible la herramienta SharePoint, y se usará la estructura de 
almacenamiento que se detalla enseguida, teniendo como prefijo de cada ítem las letras 
iniciales de cada proyecto particular. 
Tabla 12 Repositorios de documentos del proyecto.  
Nombre de Ítem Descripción Ubicación / Carpeta 
XXX_ACT_INI_DDMMAAAADON
DE DDMMAAAA es la fecha del 
documento. 
Acta de inicio del proyecto. 
Administración / 1. 
Inicio 
XXX_INTERESADOS 
Lista de interesados del 
proyecto. 
Administración / 1. 
Inicio 
XXX_REQUISITOS Requisitos del proyecto. 
Administración / 1. 
Inicio 
XXX_PROPUESTA Propuesta del proyecto. 
Administración / 1. 
Inicio 
XXX_CRONOGRAMA Cronograma del proyecto. 
Administración / 2. 
Planeación 
XXX_MAT_COM Matriz de comunicaciones. 
Administración / 2. 
Planeación 
XXX_PLA_GES 
Plan de gestión de la 
configuración 
Administración / 2. 
Planeación 
XXX_PLA_CAL Plan de calidad.  
Administración / 2. 
Planeación 
XXX_PLA_RIE Plan de riesgos. 
Administración / 2. 
Planeación 
XXX_PLA_MED Plan de medición. 
Administración / 2. 
Planeación 
XXX_PLA_PRU Plan de pruebas. 
Administración / 2. 
Planeación 
XXX_ACT_FUN_DDMMAAAA 
Donde DDMMAAAA es la fecha del 
documento. 
Acta de funciones y 
responsabilidades. 





Nombre de Ítem Descripción Ubicación / Carpeta 
XXX_ANX_Detalle Donde Detalle es 
la breve descripción del contenido del 
anexo. 
Anexos relacionados con la fase 
de planeación del proyecto. 
Administración / 2. 
Planeación 
XXX: Iniciales del nombre del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4 Propuesta de Plan de Implementación 
A continuación, se presenta las actividades propuestas para la apropiación del resultado 
del presente trabajo de grado en la Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información. 
Tabla 13 Propuesta de actividades para apropiación de resultados del presente trabajo de grado. 
Actividad Propuesta Semana Responsable 
1. Socializar los ajustes 
propuestos en el 
procedimiento, formatos y 
plantillas para gestión de 
proyectos TIC. 
Semana 1. Jefe de la Coordinación de 
Desarrollo de Sistemas de 
Información. 
2. Realizar ajustes sugeridos por 
los participantes en la 
socialización. 
Semana 2 a semana 4. Grupo de trabajo de la 
Coordinación de 
Desarrollo de Sistemas de 
Información. 
3. Iniciar formalización en el 
sistema de gestión de calidad 
de la DIAN. 
Semana 5 a semana 8. Director de Gestión 
Organizacional. 
4. Realizar ajustes solicitados por 
el sistema de gestión de calidad 
de la DIAN. 
Semana 9 a Semana 10. Grupo de trabajo de la 
Coordinación de 
Desarrollo de Sistemas de 
Información. 
5. Socializar versión final. Semana 11 a semana 12. Jefe de la Coordinación de 
Desarrollo de Sistemas de 
Información. 
6. Acompañar la aplicación del 
procedimiento, formatos y 
plantillas a cinco proyectos 
priorizados. 
Semana 13 a semana 50. Jefe de la Coordinación de 
Desarrollo de Sistemas de 
Información. 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 Conclusiones y Recomendaciones  
Al finalizar el presente trabajo, luego del análisis de cada una de sus etapas y partiendo 
de los objetivos planteados se obtienen las siguientes conclusiones: 
Sobre el establecimiento de las variables relevantes para determinar una declaración de 
renta sugerida para personas naturales asalariadas, se puede concluir que las variables 
identificadas que harán parte del sistema que actualmente genera la declaración de renta 
sugerida, se convierte en un gran beneficio para los contribuyentes, debido a que le 
presentará la información necesaria que determina el valor del impuesto, mejorando la 
experiencia del ciudadano sobre el proceso de presentación de la declaración de renta, 
evitando incurrir en errores al ingresar los datos y posiblemente evitar que incurra en gastos 
adicionales . Por otra parte, esta implementación le permite a la DIAN mejorar su imagen 
corporativa frente al país, situación que se puede reflejar en el mejoramiento de la cultura 
tributaria de los colombianos y a su vez se obtener un aumento en el recaudo de impuestos.   
Adicionalmente, se observa que, en la coordinación de desarrollo de sistemas de 
información de la DIAN, se sigue una metodología propia para la ejecución de los 
proyectos de desarrollo de software, que combina características de RUP y UML; no 
obstante, son susceptibles de mejoras en la medida en que se pueden combinar con buenas 
prácticas de metodologías ágiles como SCRUM para proyectos de este tipo, lo que se 
evidenció en el caso abordado, siendo de gran utilidad a esta coordinación para mostrar 
resultados y victorias tempranas.  
Plasmar las fases de inicio y planeación para este proyecto de desarrollo de software, 
aplicando las buenas prácticas y recomendaciones para la gestión de proyectos del 
PMBOK, muestra la utilidad de toda la teoría existente alrededor del tema y demuestra que 
  
 
se pueden implementar en proyectos concretos en la coordinación de desarrollo de sistemas 
de información. 
Se materializan los beneficios deseados para la coordinación de desarrollo de sistemas 
de información al contar a partir de este proyecto con un grupo de plantillas para la 
planeación de futuros proyectos de desarrollo, usando la combinación de las buenas 
prácticas de metodologías tradicionales con las ágiles, con el objetivo de lograr resultados 
en menor tiempo y cohesión de los grupos de trabajo. 
Finalmente, se evidencia la falta de una PMO en la subdirección de tecnología, desde 
donde se puedan ejecutar todas las acciones tendientes a la formulación, seguimiento, 
control y ejecución de los proyectos de desarrollo de software, aplicando las metodologías 
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PREGUNTAS PARA APLICAR A FUNCIONARIOS DE FISCALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS OPERACIONAL. 
1. ¿Considera que la información que hoy trae la declaración de renta sugerida para 
personas naturales asalariadas es suficiente para su presentación o aceptación por parte del 
contribuyente? 
2. ¿se deben incluir más variables en la declaración de renta sugerida para personas 
naturales asalariadas? 
3. En caso afirmativo, ¿qué otras variables se deben considerar? 
4. ¿se pueden incorporar en el servicio informático de diligenciamiento de 
declaraciones esas nuevas variables? 
5. ¿De acuerdo con lo anterior, es posible con las herramientas tecnológicas y legales 
actuales tener disponibles esas otras variables? 
6. En caso negativo, ¿qué elementos de tecnología o legales serían necesarios para 
tener disponibles los valores de esas variables adicionales? 
 
PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
1. ¿Se sigue alguna metodología específica para el desarrollo de software? 
2. En caso afirmativo, ¿por qué se eligió esa metodología? 
3. ¿Se sigue algún lineamiento normativo para el desarrollo de software? 
4. ¿se cuenta con banco de proyectos de software desarrollados? 
  
 
5. ¿Se tiene alguna herramienta de seguimiento para la ejecución de los proyectos de 
desarrollo de software? 
6. De las políticas y normas emitidas por el MinTIC en cuanto a desarrollo de software 
¿cuáles se han adoptado?  
 
PARA LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
1. ¿La Subdirección de Tecnología de la Dian tiene adoptada alguna metodología de 
proyectos? 
2. ¿Existe alguna metodología implementada direccionada por normas del gobierno 
nacional?  ¿Cuál? 
3. ¿Existe un banco de proyectos de lo que hasta la fecha se ha desarrollado en la 
Coordinación? 
4. ¿Cuál ha sido el perfil o segmento de la subdirección sobre el que se han enfocado 
los proyectos desarrollados por la coordinación de proyectos?   
5. ¿Hasta qué punto del ciclo de vida de los proyectos han logrado llegar? 
6. ¿Dónde ha estado el enfoque principal en el ciclo de vida de los proyectos sobre los 
que han trabajado? 
 
 
LISTADO DE ENTREVISTADOS 
✓ Coordinador de Proyectos. 
  
 
✓ Profesional Oficina de proyectos.  
✓ Profesional Oficina de proyectos. 
✓ Líder, Procesos y Competencias Laborales. 
✓ Profesional, Procesos y Competencias Laborales. 
✓ Profesional, Coordinación de Programas.  
✓ Profesional, Coordinación de Programas. 
✓ Líder Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información. 













Descripción del listado de variables/renglones del formulario 210 que hacen parte de 
esta investigación, tomado del instructivo para diligenciamiento de la declaración de 
renta y complementario personas naturales.   
Casilla 32, Ingresos brutos por rentas de trabajo: Se refiere al valor en dinero o especie de 
los ingresos por salarios, primas, cesantías efectivamente pagadas o consignadas en un 
fondo o aplicadas a un crédito, viáticos, auxilios etc. 
Casilla 33, Ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos procedentes trabajadores 
independientes: Se refiere al valor obtenido de sumar los aportes a fondos de pensiones y 
solidaridad pensional y aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad 
– RAIS y sus rendimientos, aportes obligatorios a salud, apoyos económicos para financiar 
programas educativos que estén asociados a la relación laboral y demás ingresos no 
constitutivos de renta aplicables a la cédula de rentas de trabajo.   
Casilla 35, Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables: De acuerdo con el 
instructivo del formulario 210v14, esta variable corresponde a la suma de todas las rentas 
exentas más el total de las deducciones imputables, entendidas de la siguiente forma: 
Rentas Exentas: Es una porción de la renta líquida que se resta de ésta para obtener la 
renta líquida gravable; se incluye aquí los gastos de representación en el porcentaje 
estipulado en el artículo 206 del E.T., indemnizaciones por licencias de maternidad, 
accidentes de trabajo, sepelio y otros similares, cesantías y sus intereses efectivamente 
consignadas y/o pagadas, cesantías acumuladas a 31 de diciembre de 2016 y retiradas en el 
periodo, aportes a fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC (ahorro para el fomento de 
la construcción) y/o AVC (ahorro voluntario contractual) no mayor a 3800 UVT ni superior 
  
 
al 30% de la casilla 32, prima especial y de costo de vida de funcionarios en el exterior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores según Decreto 3357 de 2009, el 25% de los pagos 
laborales hasta un tope de 240 UVT mensuales, el cual se calcula luego de restar de los 
pagos laborales recibidos, los ingresos no constitutivos de renta, los intereses por pagos de 
vivienda, por dependiente económico, medicina prepagada y demás rentas exentas 
diferentes a esta. 
Deducciones Imputables: De acuerdo con el instructivo del formulario 210 versión 14, 
corresponden a las que, aun no teniendo relación directa con la actividad productora de 
renta, son aceptadas como beneficio tributario y son las siguientes: 
Deducción por dependiente económico: Correspondiente hasta el 10% del total de dicha 
renta y hasta 32 UVT mensuales. 
Deducción por pago de intereses de vivienda: Corresponde a los intereses pagados en la 
vigencia fiscal para amortizar los créditos para adquisición de vivienda garantizados con 
hipoteca, hasta un valor de 1200 UVT. 
Deducción por medicina prepagada: Los pagos que el contribuyente efectúa en el 
periodo fiscal por medicina prepagada para su grupo familiar, hasta por 16 UVT mensuales. 
Deducción de 50% GMF: Corresponde al 50% de lo pagado en el periodo por el 
gravamen a los movimientos financieros GMF, debidamente certificado por el agente 
retenedor.  
Casilla 36, Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas): 
Corresponde al valor de casilla 35 sin que exceda el 40% de la casilla 34, que en todo caso 
no superará los 5040 UVT.  
  
 
Casillas 38, Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior: 
Corresponde a los ingresos recibidos en el país durante la vigencia fiscal por conceptos de 
pensiones de jubilación, invalidez, vejez, o sobreviviente, o por indemnizaciones por 
riesgos laborales o indemnizaciones sustitutivas de la pensión, así como los ingresos por 
pensiones en el exterior. 
Casilla 39, Ingresos no constitutivos de renta: De acuerdo con el instructivo, los 
ingresos no constitutivos de renta para la cédula de pensiones, corresponde a las 
deducciones por salud y las contribuciones al Fondo de Solidaridad Pensional para los que 
les corresponda. 
Casilla 41, Rentas exentas de pensiones: De acuerdo con el instructivo, corresponde a 
los ingresos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobreviviente, que esté exenta, 
que no supere los 1000 UVT mensuales, descontando los aportes a salud y/o contribuciones 
a que haya lugar.  
Casilla 67, Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones art. 36-3 
E.T. y distribución de beneficios de las ECE. art. 893 E.T.: Corresponde al valor de los 
ingresos del contribuyente por los siguientes conceptos: 
Ingresos por dividendos y participaciones año 2016 y anteriores: Son los recibidos por 
utilidades generadas y no distribuidas de años anteriores a 2017. 
Las capitalizaciones no gravadas para los socios o accionista, de acuerdo al artículo 36-
3 del E.T: Corresponden a la distribución de utilidades en acciones o cuotas, o su traslado a 
la cuenta de capital, por revalorización del patrimonio.  
Distribución de beneficios de las ECE, artículo 893 E.T.: Son los dividendos 
distribuidos por la ECE y los remanentes distribuidos al momento de la liquidación de la 
  
 
ECE, originados en utilidades que estuvieron sometidos a la tributación del Título I del 
libro VII E.T. 
Casilla 70, 1ª subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.: Corresponde 
a los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos según el cálculo establecido 
en el numeral 3 del artículo 49 E.T., la tarifa con que se gravará esta subcédula está 
establecida en el inciso 1° del artículo242 del E.T. 
Casilla 71, 2ª subcédula año 2017 y siguientes, parágrafo 2 art. 49 del E.T.: 
Corresponde a los dividendos y participaciones provenientes de utilidades calculadas de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 49 E.T., la tarifa con que se 
gravará esta subcédula está establecida en el inciso 2° del artículo242 del E.T. 
Casilla 97, Anticipo de renta liquidado año gravable anterior: Es el valor diligenciado 
como Anticipo para el año gravable siguiente, de la declaración que figure como válida 
activa en el año gravable anterior. 
Casilla 98, Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o 
compensación: Es el valor diligenciado como Total saldo a favor, de la declaración que 
figure como válida activa en el año gravable anterior que no haya sido solicitado en 
devolución y/o compensación. 
Casilla 99, Retenciones año gravable a declarar: Es el valor de las retenciones a título 
de renta y ganancia ocasional le fueron practicadas durante el periodo gravable, 






Encuesta Universidad Externado         
La presente encuesta es de carácter académico y busca fortalecer las capacidades de los 
estudiantes para identificar y analizar los aspectos culturales que afectan la gestión de 
proyectos en las organizacionales. 
No Área de Conocimiento – Pregunta. 
 INTEGRACIÓN  
1 ¿Se formaliza la creación de los proyectos en su organización? 
2 ¿Qué tanto formalismo se le da la creación de los proyectos? 
3 ¿Se definen responsabilidades en el inicio y creación del proyecto? 
4 ¿Se especifica la finalidad del proyecto? 
5 
¿Se encuentra estandarizado el proceso y la documentación requerida para el inicio del 
proyecto? 
6 ¿Se estable el tiempo, alcance y costo del proyecto? 
  ALCANCE 
7 ¿Se identifican los requisitos de cada proyecto? 
8 ¿Se realiza una gestión de requisitos de los proyectos? 
9 ¿Se define una relación entre los requisitos del proyecto y los interesados? 
10 ¿Se priorizan los requisitos del proyecto? 
11 ¿Se define el listado de entregables de cada proyecto? 
  CRONOGRAMA 
12 ¿Se realiza una planificación del cronograma del proyecto? 
13 ¿Se definen las actividades del proyecto? 
14 ¿Se definen los hitos del proyecto? 
15 ¿Se realiza una estimación de actividades? 
  COSTOS 
16 ¿Se planifica la gestión de costos del proyecto? 
17 ¿Se estiman los costos por actividad? 
18 ¿Se determina el presupuesto del proyecto? 
  CALIDAD 
19 ¿Se planifica la gestión de calidad de los proyectos? 
20 ¿Se definen métricas para la calidad del proyecto? 
21 ¿Se desarrolla la matriz de actividades de calidad? 
  RECURSOS 
22 ¿Se realiza un plan de gestión de recursos? 
  
 
No Área de Conocimiento – Pregunta. 
23 ¿Existen métodos de identificación y cuantificación de recursos? 
24 ¿Existen procedimientos establecidos para la adquisición de recursos? 
  COMUNICACIONES 
25 ¿Se está comunicando apropiadamente el desempeño del proyecto 
26 ¿Los procesos de reporte de información del proyecto son efectivos? 
27 ¿Se definen los responsables de los diferentes tipos de comunicación del proyecto? 
28 ¿Se define la frecuencia en la entrega de información del proyecto según los interesados? 
  RIESGOS 
29 ¿Se realizan actividades para la identificación de riesgos? 
30 ¿Se considera el riesgo para seleccionar y priorizar proyectos? 
31 ¿Se realiza una gestión de los riesgos del proyecto? 
32 ¿Se cumple con el plan de gestión de riesgos de cada proyecto? 
  ADQUISICIONES 
33 ¿Se realiza un plan de gestión de adquisiciones del proyecto? 
34 ¿Se realiza la coordinación de adquisiciones del proyecto? 
35 ¿Se analizan las restricciones y supuestos que impactan en el proceso de adquisición? 
36 ¿Se define una matriz de adquisiciones? 
  INTERESADOS 
37 ¿Se realiza un plan de gestión de interesados por cada proyecto? 
38 
¿Se cuenta con planes para identificar las preferencias de los clientes y otros interesados 
sobre los proyectos? 
39 ¿Se segmentan los interesados dependiendo de su influencia sobre los proyectos? 











INTEGRACIÓN ALCANCE CRONOGRAMA COSTOS CALIDAD 
Encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
2 2 2 2 4 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
3 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
  
RECURSOS COMUNICACIONES RIESGOS ADQUISICIONES INTERESADOS 
Encuesta 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 3 4 2 2 1 2 
2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 4 4 4 4 2 1 2 2 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 4 2 2 2 2 




INTEGRACIÓN 1,96 * 
ALCANCE 1,60 * 
CRONOGRAMA 2,19   
COSTOS 2,42   
CALIDAD 2,33   
RECURSOS 2,50   
COMUNICACIONES 1,88 * 
RIESGOS 1,94 * 
ADQUISICIONES 3,81   
INTERESADOS 1,81 * 
* Se definen los formatos para las áreas de conocimiento con los promedios de menor valor. 
 
